

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele 17/01/0330  
Č. j. dodatku SÚJB/VZ/13347/2017

---

Smluvní strany:

## 1) objednatel

Název organizace: ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost  
Sídlo organizace: Senovážné nám. č. 9, 110 00 Praha 1  
IČ: 48136069  
DIČ: není plátcem DPH  
Zastoupený: Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní SÚJB  
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 3808881/0710

a

## 2) zhotovitel

Název organizace: OKNADOMU s.r.o.  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně značka C 91528  
Sídlo organizace: Chaloupeckého náměstí 474/5, 602 00 Brno  
IČ: 04711637  
DIČ: CZ04711637  
Zastoupený: Davidem Fojtáškem, jednatelem  
Bankovní spojení: 115-1823730287/0100

uzavírají tohoto dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

## Článek I.

### Preambule

- Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění ve znění zákona č. 460/2016 Sb., dne 5. 5. 2017 smlouvu o dílo (č. j.: SÚJB/VZ/6341/2017, číslo smlouvy objednatele: 17/01/0330), jejímž předmětem je provedení díla „**Výměna oken – RC Brno**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ani tedy ve smlouvě o dílo, a tyto vícepráce jsou zároveň nezbytné pro provedení díla.
- Vícepráce, které jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku, nemohou být technicky

nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

## **Článek II.**

### **Předmět dodatku**

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to rozšíření předmětu smlouvy o vícepráce a s ním související změna ceny díla a termínu dokončení díla.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze tohoto dodatku.
- 2.3 V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o cenu víceprací. Celková cena víceprací činí 29 000 Kč bez DPH, 35 090,- Kč včetně DPH.
- 2.4 V článku II odst. 2.2 se dosavadní text písmene b) nahrazuje následujícím zněním:
- „b) část díla uvedenou v článku I odst. 1.2 řádně dokončit a předat objednateli: nejpozději do 30. 7. 2017“
- 2.5 V článku II odst. 2.2 se za písmeno b) doplňuje písmeno c) v následujícím znění:
- „c) vícepráce řádně dokončit a předat objednateli: nejpozději do 30. 8. 2017“
- 2.5 Článek III odst. 3.5 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto zněním:
- „Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 2 faktur vystavených do 10 dnů od podepsání předávacího protokolu za odpovídající část díla. Cena za část díla uvedenou v článku I odst. 1.2 bude uhrazena po předání této části díla. Cena za vícepráce bude uhrazena po předání víceprací.“
- 2.6 V článku IV odst. 4.2 se první věta nahrazuje tímto zněním:
- „Smluvní strany se dohodly na předání díla po částech vždy nejpozději v termínu uvedeném v odstavci 2.2 písm. b) a c).“

## **Článek III.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek včetně jeho přílohy před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich

pravé a svobodné vůle.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

3.4 Objednatel se zavazuje zveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu dodatku prostřednictvím registru smluv.

3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

- Soupis a specifikace víceprací

V Brně dne:

V Praze dne:

.....

.....

...  
Za zhotovitele  
David Fojtášek  
jednatel

Za objednatele  
Ing. Dana Drábová, Ph.D.  
předsedkyně SÚJB

Příloha - Soupis a specifikace víceprací

<b>číslo</b>	<b>Změna při realizaci v objektu</b>	<b>cena víceprací</b>
01.	oprava a dopojení VZT	3 000
02.	doprava 2 ks exteriérových špalet + modelování ozdobných prvků uliční fasády včetně výmalby a zajištění lešení	26 000

**Vícepráce celkem (v Kč bez DPH)**

**29 000**