

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2022-093, která nabyla účinnosti
dne 30. 1. 2024
(SMVS: 107V322002016)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Marta Kopecká, vrchní ředitelka sekce majetkové Ministerstva
obran**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Tel.:

Fax:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Hodaň (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Ing. Josef Bannert (technický dozor Objednatele)

Ing. Lubomír Štopl (technický dozor Objednatele)

společně dále jen „**technický dozor Objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Společnost „Praha, Kbely ECS + PRŮM“, vzniklá na základě Smlouvy o sdružení
ve společnosti uzavřené dne 5. 6. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 2023

Vedoucí společnosti:

EUROVIA CZ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupená: Ing. Ján Špaňo, člen správní rady

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 141901419/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu:

e-mail:

Datová schránka:

bjpdzta

Adresa pro doručování: EUROVIA CZ a.s. závod CB technologie, Vídeňská 104, 619 00 Brno

a

Druhý společník:

PRŮMSTAV, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4538

Sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 251 05 825

DIČ: CZ251 05 825

Zastoupená: Ing. Jáchym Tlapa, předseda správní rady

Ing. Ivo Woleský, místopředseda správní rady a ředitel společnosti

Datová schránka: tn3fjch

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2022-093, která byla uzavřena 29. 1. 2024 a nabyla účinnosti dne 30. 1. 2024 na zhotovení díla – stavby „**Praha – Kbely - rekonstrukce letištního světlotechického systému ICAO CAT I**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění Dodatku č.1 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu požadavku provedení změn a víceprací podmiňujících dokončení a užívání Díla, které byly uplatněny Odborem dohledu nad vojenským letectvím a uživatelským útvarům až v průběhu realizace Díla a které je možné realizovat pouze za příhodných klimatických podmínek. Prodloužení termínu zohledňuje i předpokládané časové lhůty potřebné na zpracování Změnových listů na výše uvedené změny a vícepráce. Přesná specifikace změn a víceprací a s tím související úprava ceny Díla budou předmětem následujícího dodatku.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. článku 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.4.** Termín dokončení Díla: **nejpozději do 30. dubna 2025.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Ing. Marta Kopecká
vrchní ředitelka sekce

podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

Ing. Ján Špaňo
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Ján Špaňo
Digitálně podepsal
Ing. Ján Špaňo
Datum: 2024.12.04
14:12:45 +01'00'

Ing. Jáchym Tlapa
předseda správní rady
PRŮMSTAV, a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Jáchym Tlapa
Podepsal Ing. Jáchym Tlapa
DN: cn=Ing. Jáchym Tlapa, c=CZ, o=P
r ů m s t a v , a.s., ou=01194885,
email=jachym.tlapa@vinci-
construction.com
Datum: 2024.12.03 16:18:12 +01'00'

Ing. Ivo Woleský
místopředseda správní rady
PRŮMSTAV, a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Ivo Woleský
Podepsal Ing. Ivo Woleský
DN: cn=Ing. Ivo Woleský, c=CZ, o=P
r ů m s t a v , a.s., ou=01194885,
email=ivo.wolesky@vinci-
construction.com
Datum: 2024.12.04 07:44:30 +01'00'