

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. PVL-614/2024/SML uzavřené dne 22. 3. 2024

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Smluvní strany:

objednatel:

sídlo:
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
tel.: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel závodu Horní Vltava
[REDACTED], vedoucí provozního střediska
[REDACTED], úsekový technik

70889953
CZ70889953
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
[REDACTED]
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
e-mail: [REDACTED]

a

zhotovitel:

sídlo:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
tel.: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
Ing. Petr Novotný, jednatel
Ing. Petr Novotný, jednatel
Ing. Jan Jaroš, jednatel
14499924
CZ14499924
Komerční banka, a.s.
[REDACTED]
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253
e-mail: [REDACTED]

I.

1. Smlouva o dílo č. PVL-614/2024/SML (dále jen „smlouva o dílo“) byla uzavřena dne 22. 3. 2024 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Otava, ř. km 26,960 - 27,200, Písek - oprava regulace**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. V průběhu realizace stavby „**Otava, ř. km 26,960 - 27,200, Písek - oprava regulace**“ (dále jen „dílo“) nastaly mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli obou stran. Z důvodů opatření Města Písek a nevhodných klimatických a hydrologických podmínek byly na stavbě pozastaveny práce. Prodloužení doby prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.
3. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání a v souladu s článkem XII. odst. 2. a odst. 9 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

4. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících ve změně termínu provedení díla tj. termínu předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek **II. Lhůty a podmínky realizace díla** odstavce 1 se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
po předání staveniště.
 - b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 15.11.2025

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je s uveřejněním dodatku č. 1 a metadat srozuměn. Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 1 za obchodní tajemství

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Je-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

V Českých Budějovicích dne V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Horní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Novotný
jednatel
VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.