

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo

Evidenční číslo Objednatele: D982230011
Evidenční číslo Zhotovitele: AOFEP/23721.23
Číslo akce Objednatele: 599180010

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Povodí Labe, státní podnik

IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. A 9473
plátce DPH: ANO
telefon: XXX
e-mail: [XXX](#)
ID datové schránky: dbyt8g2

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

ARBES Technologies, a.s.

IČO: 42192889
DIČ: CZ42192889
se sídlem: Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Michalem Houšteckým, předsedou představenstva
Ing. Tomášem Návratem, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Žůrkem, členem představenstva
Ing. Vladislavem Veselým, členem představenstva
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 22075
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): XXX
telefon: XXX
e-mail: XXX
ID datové schránky: cd9m2xa

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě dále také jako „**Smluvní strana**“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), dne 11. 7. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy v jednotlivých člancích takto:

-čl. 20.5. Smlouvy je nadále součástí Smlouvy v následujícím znění:

*O provedení Spuštění ostrého provozu v souladu s touto Smlouvou bude mezi Smluvními stranami sepsán a podepsán písemný protokol o předání Díla, ve kterém bude Objednatelem i Zhotovitelem potvrzeno, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků a v souladu s touto Smlouvou (dále jen „**Protokol o předání díla**“), s výjimkou pokračujícího vývoje modulů Majetek – Doprava a mechanizace, Rozpočty, Účetnictví-evidence dotací, Workflow – Majetek a Interní podklady k fakturaci, jejichž vývoj se Zhotovitel zavazuje dokončit v průběhu prvních šesti měsíců následujících po spuštění ostrého provozu a k datu dokončení tyto moduly bez vad a nedodělků předat Objednateli. O předání těchto výše uvedených dovyvíjených modulů bude sepsán písemný protokol, kde bude Zhotovitelem potvrzeno, že výše uvedené zbývající moduly jsou plně funkční (dále též jako „**Protokol o předání zbývajících modulů**“).*

-čl. 28 Smlouvy je nadále součástí Smlouvy v následujícím znění:

Cena Díla bude Objednatelem uhrazena postupně v následujících platebních milnících a částech Ceny Díla:

- 28.1. platební milník č. 1 – **podpis Protokolu o ukončení implementace oběma Smluvními stranami = 40 % Ceny Díla,***
- 28.2. platební milník č. 2 – **podpis Protokolu o předání díla oběma Smluvními stranami = 40 % Ceny Díla.***
- 28.3. platební milník č. 3 – **podpis Protokolu o předání zbývajících modulů oběma Smluvními stranami = 20 % Ceny Díla***

II. Odůvodnění uzavření dodatku

V průběhu implementace se vyskytla řada okolností, které si vyžádaly při vývoji výše uvedených modulů jiné, než původně předpokládané technické řešení. Zejména časovým faktorem bylo prodloužení se zavedením navazujících aplikací třetích stran (docházkový systém, systém sledování vozidel a agenda plánovaných a realizovaných akcí) a přechod na novou verzi databáze Oracle se změnou znakové sady na UTF8. Dalším důvodem byly nepředvídatelné rozdíly ve struktuře migračních dat. Tyto časové komplikace vznikly výlučně na straně Objednatele. Z těchto důvodů ještě oproti předpokládanému harmonogramu probíhá dovývoj v tomto dodatku uvedených modulů Díla. Tento dovývoj však nebrání zahájení ostrého provozu Díla, ani nepředstavuje navýšení nákladů oproti původně předpokládaným. Dovývoj výše uvedených modulů též představuje finalizaci plnění díla dle Smlouvy a nejedná se o plnění dle paralelně mezi Smluvními stranami uzavřené Servisní smlouvy z 11. 7. 2023 (ev.č. objednatel D982230012, ev.č. zhotovitele AOFESE/23722.23).

III. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D982230011 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajišťí neprodleně objednatel.

V Hradci Králové dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

Objednatel

Povodí Labe, státní podnik

Ing. Marian Šebesta
generální ředitel

Zhotovitel

ARBES Technologies, a.s.

Ing. Michal Houšteký
předseda představenstva

Zhotovitel

ARBES Technologies, a.s.

Ing. Jiří Žůrek
člen představenstva