

# DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ OBJEDNÁVKY Č. 237/2023/I/Hon

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:

TEL:

E-MAIL:

DATUM: 18.12. 2024

**PROJE-CT WORK s.r.o.**

**Studénka Panská 395**

**742 13 Studénka 3**

**IČ :29295548, DIČ : CZ2925548**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 18. 12. 2024, ve které žádá o prodloužení termínu plnění z procesních důvodů složitosti PD a povolení stavby jak zhotovitel uvádí v žádosti, která je přílohou se objednatel a zhotovitel dohodli na následující změně objednávky č. 237/2023/I/Hon ze dne 22. 8. 2023 na vypracování projektové dokumentace „Doplnění světelných bodů veřejného osvětlení – solární LED osvětlení“.

Objednávka č. 237/2023/I/Hon ze dne 22. 8. 2023 se mění takto:

Termín plnění se mění na 30. 06. 2025.

Ostatní ujednání objednávky č. 237/2023/I/Hon zůstávají beze změn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum.:

Datum.:

.....  
Ing. Darja Vavříková  
vedoucí odboru kancelář starosty

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. byla provedena  
předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku.

Příkazce operace:

Datum a podpis:

Správce rozpočtu:

Datum a podpis: