

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. 33/2024/Pi
„Oprava chodníku na ul. Vladislava Vančury
– III. a IV. etapa“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

název, sídlo:

Město Hlučín

Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

zastupuje:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Mgr. Petra Tesková, starostka

XXXXXXXXXXXXXXXXXX – vedoucí odboru
investic Městského úřadu Hlučín

XXXXXXXXXXXXXXXXXX – technik odboru investic
00300063

CZ00300063

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ZHOTOVITEL:

název, sídlo:

TS Hlučín s. r. o.

Markvartovická 2130/4, 748 01 Hlučín

zastupuje:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Ing. Roman Šťastný – jednatel společnosti

XXXXXXXXXXXXXXXXXX – vedoucí provozu
25887289

CZ25887289

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka číslo 24643.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 33/2024/Pi pro akci „Oprava chodníku na ul. Vladislava Vančury – III. a IV. etapa“ ze dne 12.4.2022, zveřejněné dne 4.4.2024 (dále jen „Smlouvy“) v následujícím znění:

I.

1. Článek III. Termíny a místo plnění se mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje dodržet dobu plnění takto:

Termín předání staveniště III. a IV. etapy:	27.5.2024
Termín zahájení prací III. a IV. etapy:	práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů od předání staveniště
Termín dokončení stavebních prací IV. etapy:	nejpozději do 30.11.2024
Termín dokončení stavebních prací III. etapy:	nejpozději do 15.4.2025
Termín předání obou etap díla:	do 3 pracovních dnů od dokončení prací

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

V případě nepříznivých povětrnostních vlivů bude změna termínu plnění řešena dodatkem ke smlouvě.

Místem plnění je parcela č. 3864/30 v k.ú. Hlučín.

K prodloužení původního termínu odevzdání díla došlo na straně objednatele z důvodu přerušení prací spojených s opravou chodníku na ul. Vladislava Vančury - III. etapě, a to s ohledem na dodatečné žádosti vlastníků nemovitostí o změnu vjezdů, které byly řešeny odborem silničního hospodářství města Hlučína.

Současně byly přerušeny práce na IV. Etapě v 9/2024, kdy byly vykonávány práce spojené s opatřením a odstraňováním následků povodní.

2. Článek VI., bod a), Předání a převzetí se mění takto:

- a) Zhotovitel vyzve vždy tři dny předem objednatele k převzetí každé jednotlivé etapy ukončeného díla, a to bez vad a nedodělků bránících bezpečnému a spolehlivému provozu.

II.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 4.4.2024 na provedení akce „Oprava chodníku na ul. Vladislava Vančury – III. a IV. etapa“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotoveních.

5. O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Hlučína na své 66. schůzi, konané dne 16.12.2024 pod bodem usnesení 66/5e).

za objednatele:

V Hlučíně dne 17.12.2024

za zhotovitele:

V Hlučíně dne 18.12.2024

.....
Mgr. Petra Tesková
starostka

.....
Ing. Roman Šťastný
jednatel společnosti