

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 04PU-002038

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 80478
bankovní spojení:
zastoupen:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**”)

a

Společnost s názvem **SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022**

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zapsaná: do OR vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 785
zastoupená:

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ45272891
zapsaná: do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
zastoupená:

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 251 03 431
DIČ: CZ25103431
zapsaná: do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524
zastoupená:

IPSUM CZ s.r.o.

sídlem: Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 257 01 347
DIČ: CZ25701347
zapsaná: do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456
zastoupená:

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 043 63 795
DIČ: CZ04363795
zapsaná: do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 243822
zastoupená:

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem: K Hájbům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 279 55 834
DIČ: CZ27955834
zapsaná: do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316
zastoupená:

zastoupená na základě Dodatku č. 5 Smlouvy o sdružení ve společnosti o změně vedoucího účastníka sdružení Správcem:

společností: IPSUM CZ s.r.o.
se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 257 01 347
DIČ: CZ25701347
zapsanou: do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupenou:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé
(Objednatel a Konzultant společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 16.05.2024 Smlouvu na realizaci zakázky „D6 LS Kamenné Žehrovice – Družec, Výkon stavebního dozoru“, ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku II. Cena za poskytované služby, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Neočekávané technické změny v průběhu realizace zakázky „D6 LS Kamenné Žehrovice – Družec, Výkon stavebního dozoru“ výrazně ovlivnily časový průběh stavby a vyžádaly si prodloužení termínu uvedení stavby do provozu o 37 dní (plánovaný termín pro uvedení stavby do provozu 13.09.2024, skutečný termín 21.10.2024). Toto prodloužení ovlivnilo počet nutných kontrol stavby ze strany technického dozoru, konkrétně výkonu činnosti pozice „Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)“, a to o 27 dní.
- 1.2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly, že ustanovení článku II. Cena za poskytované služby, odst. 1. se mění a nyní zní následovně:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Původní celková cena plnění bez DPH:	841 600,- Kč
Navýšení v souladu s Dodatkem č. 1:	216 000,- Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	1 057 600,- Kč
DPH 21 %:	222 096,- Kč
Nová cena plnění celkem včetně DPH:	1 279 696,- Kč

Příloha č. 3 Smlouvy – Soupis prací se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II. ZÁVĚREČNÁ ÚSTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě se zaručenými podpisy smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Společnost „**SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022**“, zastoupená
Správcem Společnosti, společností **IPSUM CZ s.r.o.**

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
19.12.2024 09:31:17



Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.18
13:58:11 +01'00'



Příloha č.1 Aktualizovaný celkový soupis prací vč. Dodatku č.1

D6 LS Kamenné Žehrovice - Družec - Výkon stavebního dozoru

Zeleně-doplní účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet dní dle Dodatku č. 1	Počet týdnů	Denní	Cena dle základní Smlouvy	Cena dle Dodatku č. 1	Cena celkem vč. Dodatku č. 1
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	celkem	sazba	Kč	Kč	Kč

A) Celkem:			CELKEM	841 600	216 000	1 057 600
B) Technická dozorčí správa - celkem:			CELKEM	0	0	0
Celkem (bez DPH) :				841 600	216 000	1 057 600