

DODATEK Č. 1 k Prováděcí smlouvě SO2022-018-13

**k Rámcové smlouvě (dohodě) o poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení
hlubinného úložiště pro bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu) ze dne 25. 5. 2022**

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: Dlážděná 1004/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město
IČ: 66000769
DIČ: CZ66000769
Jejmž jménem jedná: RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., ředitel
Bankovní spojení: ČNB v Praze 1
Číslo účtu: 64726011/0710
E-mail: podatelna@surao.cz
Datová schránka: 6qsigjs

Osoba odpovědná za technické řešení: xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (Manažer dílčí zakázky Objednatele),

(dále jen "**Objednatel**")

a

Společnost Projektovka – HÚ – 2021 zastoupená vedoucím společníkem

SATRA, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

Sídlo: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
Kontaktní adresa: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
IČ: 18584209
DIČ: CZ18584209
Zastoupená: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 835949011/0100
Datová schránka: bxisdg6

Osoba odpovědná za technické řešení: xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx SATRA, spol. s r.o.
(Manažer dílčí zakázky Zhotovitele)

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

Sídlo: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
Zastoupená: Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem
Ing. Michalem Babičem, jednatelem

a

ÚJV Řež, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833

Sídlo: Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řež

IC: 46356088

DIČ: CZ46356088

Zastoupená: Ing. Martinem Ruščákem, CSc., MBA, předsedou představenstva

Ing. Janem Štanclem, členem představenstva

Ing. Tomášem Novotným, členem představenstva

Ing. Patrikem Špátzalem, MBA, členem představenstva

a

AFRY CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

Sídlo: Magistrů 1275/1, 140 00 Praha 4, Michle

IC: 45306605

DIČ: CZ45306605

Zastoupená: Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem

Mgr. Gergelym Nagym, jednatelem

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem

Michalem Kováříkem, jednatelem

Ing. Petrem Košanem, jednatelem

a

České vysoké učení technické v Praze

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

IC: 68407700

DIČ: CZ68407700

Zastoupené: doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“, jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřely dne 1. 7. 2024 Prováděcí smlouvu č. SO2022-018-13 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) k Rámcové smlouvě (dohodě) o poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště pro bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu) ze dne 25. 5. 2022 č. j. SÚRAO SO2022-018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě.

Preamble

- A. Dne 1. 7. 2024 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Prováděcí smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí technické pomoci Zhotovitele, kterou poskytne Objednateli v souvislosti s řešením dílčích problémů spojených s přípravou HÚ.
- B. Plnění na základě Prováděcí smlouvy je poskytováno na základě samostatných žádostí Objednatele dle jeho potřeb. Vzhledem k charakteru plnění došlo při plnění Prováděcí smlouvy k vzniku požadavků a potřeb Objednatele, zejména s ohledem na výsledky dosavadního plnění Prováděcí smlouvy tak, že je pro dosažení účelu Prováděcí smlouvy nutné průběžnou technickou pomoc v obsahu dle Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy realizovat i po původně očekávaném datu ukončení plnění. Tento stav vyvolal nutnost úpravy termínů uvedených v Časovém harmonogramu, a to bez zásahu do maximálního rozsahu Služeb tvořících předmět Dílčí zakázky (jak je upraven Prováděcí smlouvou).
- C. Smluvní strany se dohodly, že pojmy, uvedené v tomto Dodatku velkými písmeny, mají stejný význam jako tytéž pojmy, uvedené v Prováděcí smlouvě, resp. v Rámcové dohodě, není-li dále stanoveno jinak.
- D. Změny Prováděcí smlouvy dle tohoto Dodatku jsou při aplikaci § 222 zákona o zadání veřejných zakázek přípustné v souladu s § 222 odst. 3 ve spojení s § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, když změna spočívající v posunu termínu předání závěrečné zprávy projektu by neumožnila účast jiných dodavatelů, nemění ekonomickou rovnováhu zakázky ve prospěch Dodavatele, nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a současně naplňuje podmínky přípustné změny veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

I.

Změna Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že Prováděcí smlouva se s ohledem na výše uvedené mění následovně.
2. Přílohou A tohoto Dodatku se nahrazuje Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy.
3. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy zůstávají beze změny.

II.

Ostatní ujednání

1. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku jako neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít dodatek nový.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, pokud se k němu vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.
3. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. A – Aktualizovaný Časový harmonogram
4. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

Objednatel

V Praze dne (viz. el. podpis)

6.12.2024

el. podepsáno

.....
RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.
Ředitel SÚRAO

Zhotovitel

V Praze dne (viz. el. podpis)

18.12.2024

el. podepsáno

.....
Ing. Ludvík Šajtar, jednatel SATRA, spol. s r.o.,
osoba oprávněna jednat za Zhotovitele

Příloha A

Časový harmonogram

Technická pomoc

Milník	Popis činnosti	Datum
1	Uzavření Prováděcí smlouvy	1.7.2024
2	Poskytování průběžné technické pomoci dle požadavků Objednatele	19.12.2025