



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 3

(dále jen „dodatek č. 3“)

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 4. 2024, ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 31. 7. 2024
a ve znění jejího dodatku č. 2 uzavřeného dne 5. 11. 2024
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek
Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou města
IČ: 00249998
DIČ: CZ00249998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 127271/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Honzík

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

STRABAG SIS a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci
Ing. Renatou Faměrovou, pověřenou ekonomickou vedoucí oblasti, na základě plné moci
IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 801200379/0800
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Řimnáč, vedoucí provozní jednotky

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650.

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 3

2.1. Dne 30. 4. 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na zhotovení díla s názvem „**Rekonstrukce Žižkovy ul. – III. etapa**“ (dále jen „**Smlouva**“ a „**Dílo**“). Dne 31. 7. 2024 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě a dne 5. 11. 2024 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 ke Smlouvě. Vzhledem k tomu, že při realizaci Díla je nutné provést další změny, které nejsou podstatnými změnami závazku ze Smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě.

2.2. Změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

SO	POPIS ZMĚNY	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	HODNOTA ZMĚNY DLE ZZVZ
101	Komunikace pozemní - zvýšené množství (doměrky) položek Postřik infiltrační kationaktivní emulzí (+21,400 m2), Asfaltový beton ACP 16 tl. 50 mm (+21,400 m2) a Asfaltový beton ACP 16 tl. 60 mm (+21,400 m2; odpočet u položky Postřik spojovací bez posypu ze silniční emulze (-10,700 m2)	12 662,82 Kč	-129,26 Kč	12 792,08 Kč
101	Komunikace pozemní - odpočet u položky Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 tl. 40 mm (-53,500 m2)	0,00 Kč	-13 401,22 Kč	13 401,22 Kč
102	Komunikace pozemní - odpočet u položek Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm (-170,000 m2) a Deska dlažební tryskaná žula 600 x 400 mm tl. 80 mm (-164,400 m2)	0,00 Kč	-485 733,02 Kč	485 733,02 Kč
102	Komunikace pozemní - zvýšené množství (doměrky) u položek Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm (+57,400 m2) a Kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10 cm (+60,200 m2)	167 374,57 Kč	0,00 Kč	167 374,57 Kč
102	Komunikace pozemní - nová položka Kostka mramorová černá 10/10 (+63,000 m2)	276 570,00 Kč	0,00 Kč	276 570,00 Kč
102	Komunikace pozemní - odpočet části nové položky kostka dlažební žula reliéfní 200x200 mm, tl. 80 mm, kontrastní, tmavá žula (-84,600 m2). <u>Tato položka v množství +121,002 m2 byla jako nová položka součástí změn dle dodatku č. 1 ke Smlouvě; aktuální odpočet -84,600 m2 je tedy zohledněn v hodnotě původní změny, která se tím snižuje.</u>	0,00 Kč	-581 322,13 Kč	-581 322,13 Kč
102	Ostatní konstrukce a práce, bourání - odpočet u položky Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože (-25,000 m)	0,00 Kč	-15 525,50 Kč	15 525,50 Kč
104	Komunikace pozemní - zvýšené množství (doměrky) položek Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 200 mm (+47,800 m2), Podklad ze směsi stmelené cementem SC tl. 160 mm (+47,800 m2) a Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm (+47,800 m2)	59 235,67 Kč	0,00 Kč	59 235,67 Kč
801	Ostatní konstrukce a práce, bourání - zvýšené množství (doměrky) položek Montáž ochrany stromů v komunikaci (+1,000 ks), mříže ke stromům (+1,000 ks) a rám ochranný ke stromům (+1,000 ks)	22 972,96 Kč	0,00 Kč	22 972,96 Kč
801	Ostatní konstrukce a práce, bourání - odpočet položky koš odpadkový kovový kotvený (-4,000 ks) a nová položka koš odpadkový kotvený (+4,000 ks) - náhrada za jiný typ koše	75 940,00 Kč	-38 986,80 Kč	114 926,80 Kč
Hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ (dodatek č. 3)				587 209,69 Kč

Hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ (dodatek č. 2)	972 983,54 Kč
Hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ (dodatek č. 1)	3 397 448,00 Kč
Celková hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ CELKEM (dodatek č. 1 + dodatek č. 2 + dodatek č. 3)	4 957 641,23 Kč
Celková hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ v procentech původní hodnoty závazku:	14,89%

Výše uvedené změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ jsou nepodstatnými změnami, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet jejich hodnot (včetně hodnot změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ obsažených v dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke Smlouvě) je (i) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a (ii) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku.

2.3. Změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

SO	POPIS ZMĚNY	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENOVÝ NÁRŮST DLE ZZVZ
102	Ostatní konstrukce a práce, bourání - nová položka obrubník kamenný přímý 1000x200x250 (+54,500 m)	100 129,58 Kč	0,00 Kč	100 129,58 Kč
102	Ostatní konstrukce a práce, bourání - zvýšené množství u položek Montáž zábradlí (+22,000 m) a Zábradlí městské obloukové 2000x1000 mm (+11,000 ks)	144 068,32 Kč	0,00 Kč	144 068,32 Kč
102	Dokončovací práce - nátěry - odpočet položek Příprava podkladu před provedením nátěru (-14,000 m2), Základní antikorozní nátěr (-14,000 m2), Mezinátěr (-14,000 m2) a Krycí nátěr (-14,000 m2)	0,00 Kč	-11 342,66 Kč	0,00 Kč
Cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ (dodatek č. 3):				244 197,90 Kč
Cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ (dodatek č. 2):				515 344,70 Kč
Cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ (dodatek č. 1):				58 704,40 Kč
Celkový cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ (dodatek č. 1 + dodatek č. 2 + dodatek č. 3):				818 247,00 Kč
Celkový cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ v procentech původní hodnoty závazku:				2,46%

Výše uvedené změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ jsou nepodstatnými změnami, (i) jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a (ii) které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst související s těmito změnami (včetně cenového nárůstu souvisejícího se změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ obsaženými v dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke Smlouvě), při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

2.4. Změnový soupis stavebních prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3.

3. Změna Smlouvy

3.1. Na základě změn popsanych v čl. 2. se dodatkem č. 3 ruší původní znění odst. 7.1. Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a nahrazuje se tímto novým zněním:

7.1. *Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:*

Cena díla bez DPH dle základní smlouvy o dílo.....33 299 999,90 Kč

Cena změn bez DPH dle dodatku č. 1 ke smlouvě..... - 791 623,52 Kč

Cena změn bez DPH dle dodatku č. 2 ke smlouvě..... 614 257,46 Kč

Cena změn bez DPH dle dodatku č. 3 ke smlouvě.....- 287 486,67 Kč

Celková cena díla bez DPH činí32 835 147,17 Kč

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Fakturace za práce na vodohospodářských objektech, které jsou součástí díla, bude oddělená fakturace za práce na ostatních objektech (na práce na vodohospodářských objektech budou vystaveny samostatné faktury).

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy se dodatkem č. 3 nemění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak tento dodatek č. 3 nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 3.
- 4.3. Tento dodatek č. 3 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4. Uzavření dodatku č. 3 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne [bude doplněno] usnesením č. [bude doplněno]. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
- 4.5. Nedílnou součástí dodatku č. 3 je tato jeho příloha:
Příloha č. 1: Změnový soupis stavebních prací

ZHOTOVITEL:

V Č. Budějovicích dne: dle el. podpisů

STRABAG SIS a.s.

.....
Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

.....
Ing. Renata Faměrová
pověřená ekonomická vedoucí oblasti
na základě plné moci

OBJEDNATEL:

V Písku dne: dle el. podpisu

Město Písek

.....
JUDr. Ing. Michal Čapek
starosta města