

Rekonstrukce Žižkovy ul. - III. etapa - DODATEK č. 1 k SO

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ ("de minimis")

SO	POPIS ZMĚNY	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
101	Odpočet části položky kladení dlažby z kostek (-2,079 m2) a odpočet položky dlažebních desek 250x250 mm z tryskané žuly (-2,079 m2)	0,00 Kč	-5 727,17 Kč
101	Odpočet položky dlažební kostky 200x200 mm (-4,599 m2) a její nahrazení novou položkou dlažební kostky 200x200 mm, kontrastní, tmavá žula (+4,599 m2)	31 601,66 Kč	-27 455,34 Kč
102	Odpočet části položky dlažební kostky 600x400 mm (-253,990 m2) a odpočet položky dlažební kostky 250x250 mm (-72,254 m2)	0,00 Kč	-744 453,01 Kč
102	Odpočet položky dlažební kostky 200x200 mm (-121,002 m2) a její nahrazení novou položkou dlažební kostky 200x200 mm, kontrastní, tmavá žula (+121,002 m2)	831 455,56 Kč	-722 363,79 Kč
102	Odpočet části položky kladení dlažby z kostek (-68,810 m2)	0,00 Kč	-38 866,64 Kč
102	Nová položka podklad nebo lože pod dlažbu (+326,244 m2) a nová položka vyplnění spár dlažby (+326,244 m2)	124 298,96 Kč	0,00 Kč
102	Osazení kamenných obrubníků – doměrek (181,8 m)	112 901,44 Kč	0,00 Kč
801	Odpočet neprováděných položek sadových úprav	0,00 Kč	-300 569,29 Kč
VRN	Odpočet položek projednání a zajištění DIO a jejich nahrazení novými položkami projednání a zajištění DIO (rozšíření a rozdělení DIO na 2 etapy, souběh s další stavbou objednatele)	298 492,55 Kč	-121 833,69 Kč
01	Kanalizace - odpočet položek ŽB šachty + přípočet (doměrek) 1 kanalizační skruže 100x25x12 cm	1 297,09 Kč	-36 131,81 Kč
Hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem:			
Hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ v procentech původní hodnoty závazku:			

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ ("nepředvídatelné"):

SO	POPIS ZMĚNY	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
01	Nové položky pro vyčištění a monitoring stávající kanalizace pro účely nalezení přípojek (356,0 m)	58 704,40 Kč	0,00 Kč
Cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem:			
Cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ v procentech původní hodnoty závazku:			

Změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ ("záměny položek")

SO	POPIS ZMĚNY	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
101	Záměna položek kamenných žulových obrubníků	511 530,77 Kč	-532 844,30 Kč
102	Záměna položek kamenných žulových obrubníků	832 238,62 Kč	-869 053,98 Kč
02, 02.1	Vodovod – změna materiálu vodovodu z litiny na plast + související změna navrtávacích pasů vodovodních přípojek	1 188 603,00 Kč	-1 383 448,55 Kč

0D

původní hodnota závazku:		
33 299 999,90 Kč		změna ceny díla do dodatku č. 1:
		-5 727,17 Kč
		4 146,32 Kč
		-744 453,01 Kč
		109 091,77 Kč
		-38 866,64 Kč
		124 298,96 Kč
		112 901,44 Kč
		-300 569,29 Kč
		176 658,86 Kč
		-34 834,72 Kč

Rekonstrukce Žižkovy ul. - III. etapa - DODATEK č. 2 k SC

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ ("de minimis")

SO	POPIS ZMĚNY	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
101	Zemní práce - zvýšené množství (doměrky) položek Odstranění podkladů nebo krytů strojně (+181,600 m ²), Frézování živичného podkladu nebo krytu (+438,230 m ²) a Úprava pláňe strojně (+181,600 m ²)	67 227,89 Kč	0,00 Kč
101	Komunikace pozemní - odpočet Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy (-564,140 m ²), odpočet štěrkodrti fr. 0/125 (-245,763 t) a odpočet pokladu ze štěrkodrti ŠD (-273,068 m ²)	0,00 Kč	-127 856,71 Kč
101	Komunikace pozemní - zvýšené množství (doměrky) položek Podklady ze štěrkodrti (2 x +181,600 m ²), Postřik infiltrační (+181,600 m ²), Asfaltový beton ACP 16 tl. 50 mm (+181,600 m ²), Postřik spojovací (+438,230 m ²), Asfaltový beton ACP 16 tl. 60 mm (+181,600 m ²) a Asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm (+ 256,630 m ²)	248 801,73 Kč	0,00 Kč
101	Ostatní konstrukce a práce - nová položka Bourání šachet z prostého betonu - 3,75 m ³ (stávající uliční vpusti - 15 ks)	18 187,50 Kč	0,00 Kč
101	Přesun sutě - zvýšené množství (doměrky) položek Vodorovná doprava suti na vzdálenost do 1 km (+105,175 t) a Vodorovná doprava suti na vzdálenost přes 1 km (+210,350 t) + nová položka Poplatek za uložení na skládce (234,940 t)	73 078,39 Kč	0,00 Kč
102	Zemní práce - nová položka Hloubení nezapažených jam ručně - základy pro zastávku a označníky (+1,170 m ³)	1 427,40 Kč	0,00 Kč
102	Ostatní konstrukce a práce, bourání - nová položka Obrubník kamenný žulový 1000x120x250 mm pro lemování stávajících stromů (31,80 m) + zvýšené množství položky osazení kamenného obrubníku + lože (+31,80 m)	53 774,44 Kč	0,00 Kč
102	Ostatní konstrukce a práce, bourání - nové položky Základové patky z betonu tř. C20/25 - zastávka+označníky (0,76 m ³), Zřízení bednění základových patek (8,0 m ²) a Odstranění bednění základových patek (8,0 m ²)	7 600,80 Kč	0,00 Kč
104	Parkovací stání - nová položka Kostka mramorová bílá vel 10/10 pro rozdělení parkovacích stání (15,0 m ²)	65 850,00 Kč	0,00 Kč
300	Odvodnění komunikace - odpočty u položek v části Zemní práce, Vodorovné konstrukce, Trubní vedení, Montáže potrubí a Přesun hmot	0,00 Kč	-102 359,75 Kč
01.1	Odpočet položky pro Monitoring stok - kamerový systém (u přípojek nerealizováno) (-200,0 m)	0,00 Kč	-13 402,00 Kč
01.2	Odpočet položky pro Monitoring stok - kamerový systém (u přípojek nerealizováno) (-208,0 m)	0,00 Kč	-13 938,08 Kč
01.3	Přípojky uličních vpustí - odpočet položek v části Zemní práce, Svislé a kompletní konstrukce, Vodorovné konstrukce, Trubní vedení, Přesun sutě a Přesun hmot	0,00 Kč	-179 478,85 Kč
Hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ (dodatek č. 2)			
Hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ (dodatek č. 1)			
Celková hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ CELKEM (dodatek č. 1 + dodatek č. 2)			

Celková hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ v procentech původní hodnoty závazku:

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ ("nepředvídatelné"):

SO	POPIS ZMĚNY	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
01	Kanalizace - Zemní práce - odpočet položky Hloubení zapažených rýh v hornině tř. těž. II, skupiny 4 (-111,639 m3) a její nahrazení položkou Hloubení zapažených rýh v hornině tř. těž. II, skupiny 5 (111,639 m3)	101 556,88 Kč	-50 779,00 Kč
01.1	Splaškové kanalizační přípojky - zvýšené množství (doměrky) u položek zemních prací	246 375,88 Kč	0,00 Kč
01.1	Vodorovné konstrukce - zvýšené množství (doměrek) položky Lože ze štěrkodrtě pod potrubí (+6,05 m3) + nové položky z výskytu Podkladní konstrukce z betonu prostého tř. C16/20 (5,5 m3) a Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí (11,0 m2)	41 967,55 Kč	0,00 Kč
01.1	Trubní vedení - zvýšené množství (doměrek) položek Bourání stávajícího potrubí z betonu (+55,0 m), Kanalizační potrubí DN 200 (+55,0 m), Koleno kanalizační PVC KG 200x45° (50,5 ks), Krytí potrubí výstražnou fólií (+60,5 m), Revizní a čistící šachta (2,0 ks) a odpočet u položek Montáž tvarovek (-22,0 ks), Zátka kanalizace (-25,0 ks) a Redukce kanalizační PVC 200/160 (-48,48 ks)	94 141,10 Kč	-14 437,79 Kč
01.1	Trubní vedení - nové položky Trubka kanalizační PVC-U DN 400x1000 mm pro prodloužení dřívů revizních šachet (7,0 m), Montáž spojek na kanalizačním potrubí (25,0 ks), Redukce kanalizační PVC 300/200 (22,0 ks) a Redukce kanalizační PVC 400/315 (3,0 ks)	54 786,00 Kč	0,00 Kč
01.1	Přesun sutě - zvýšené množství (doměrky) položek Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km (+9,9 t), Vodorovná doprava vybouraných hmot přes 1 km (+89,1 t), Nakládání na dopravní prostředky (+9,9 t) a Poplatek za uložení odpadu na skládce (+9,9 t)	10 469,16 Kč	0,00 Kč
01.1	Přesun hmot - zvýšené množství (doměrek) položky Přesun hmot pro trubní vedení (+216,638 t)	11 605,30 Kč	0,00 Kč
01.2	Trubní vedení - zvýšené množství (doměrky) položek Lapače střešních splavenin (+2,0 ks), Bourání stávajícího potrubí z betonu (+10,0 m), Příplatek za zřízení kanalizační přípojky (+2,0 ks), Kanalizační potrubí z tvrdého PVC (+10,0 m), Koleno kanalizační PVC KG 160x45° (+15,15 ks), Koleno kanalizační PVC KG 160x87° (+5,050 ks) a odpočet u položek Montáž tvarovek DN 160 (-9,0 ks) a Přejchod kanalizační litina-PVC KG 160 (-29,29 ks)	22 883,14 Kč	-6 343,52 Kč
01.2	Trubní vedení - nové položky Svod kruhový Pz 120 mm (10,0 m) a Montáž kruhového svodu (10,0 m)	3 120,00 Kč	0,00 Kč
Cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ (dodatek č. 2):			
Cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ (dodatek č. 1):			
Celkový cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ (dodatek č. 1 + dodatek č. 2):			
Celkový cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ v procentech původní hodnoty závazku:			

Změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ ("záměny položek")

SO	POPIS ZMĚNY	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE

--	--	--	--	--

D - aktualizace 3.10.2024

HODNOTA ZMĚNY DLE ZZVZ	změna ceny díla do Dodatku č. 2:
67 227,89 Kč	67 227,89 Kč
127 856,71 Kč	-127 856,71 Kč
248 801,73 Kč	248 801,73 Kč
18 187,50 Kč	18 187,50 Kč
73 078,39 Kč	73 078,39 Kč
1 427,40 Kč	1 427,40 Kč
53 774,44 Kč	53 774,44 Kč
7 600,80 Kč	7 600,80 Kč
65 850,00 Kč	65 850,00 Kč
102 359,75 Kč	-102 359,75 Kč
13 402,00 Kč	-13 402,00 Kč
13 938,08 Kč	-13 938,08 Kč
179 478,85 Kč	-179 478,85 Kč
972 983,54 Kč	
3 397 448,00 Kč	
4 370 431,54 Kč	

Původní hodnota závazku dle SOD:	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2
33 299 999,90 Kč	-791 623,52 Kč	614 257,46 Kč

13,12%

CENOVY NÁRŮST DLE ZZVZ
50 777,88 Kč
246 375,88 Kč
41 967,55 Kč
79 703,31 Kč
54 786,00 Kč
10 469,16 Kč
11 605,30 Kč
16 539,62 Kč
3 120,00 Kč
515 344,70 Kč
58 704,40 Kč
574 049,10 Kč
1,72%

|

50 777,88 Kč
246 375,88 Kč
41 967,55 Kč
79 703,31 Kč
54 786,00 Kč
10 469,16 Kč
11 605,30 Kč
16 539,62 Kč
3 120,00 Kč
515 344,70 Kč
58 704,40 Kč
574 049,10 Kč
1,72%

I

614 257,46 Kč

CELKEM
33 122 633,84 Kč

Rekonstrukce Žižkovy ul. - III. etapa - DODATEK č. 3 k SC

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ ("de minimis")

SO	POPIS ZMĚNY	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
101	Komunikace pozemní - zvýšené množství (doměrky) položek Postřik infiltrační kationaktivní emulzí (+21,400 m2), Asfaltový beton ACP 16 tl. 50 mm (+21,400 m2) a Asfaltový beton ACP 16 tl. 60 mm (+21,400 m2; odpočet u položky Postřik spojovací bez posypu ze silniční emulze (-10,700 m2)	12 662,82 Kč	-129,26 Kč
101	Komunikace pozemní - odpočet u položky Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 tl. 40 mm (-53,500 m2)	0,00 Kč	-13 401,22 Kč
102	Komunikace pozemní - odpočet u položek Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm (-170,000 m2) a Deska dlažební tryskaná žula 600 x 400 mm tl. 80 mm (-164,400 m2)	0,00 Kč	-485 733,02 Kč
102	Komunikace pozemní - zvýšené množství (doměrky) u položek Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm (+57,400 m2) a Kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10 cm (+60,200 m2)	167 374,57 Kč	0,00 Kč
102	Komunikace pozemní - nová položka Kostka mramorová černá 10/10 (+63,000 m2)	276 570,00 Kč	0,00 Kč
102	Komunikace pozemní - odpočet části nové položky kostka dlažební žula reliéfní 200x200 mm, tl. 80 mm, kontrastní, tmavá žula (-84,600 m2). <u>Tato položka v množství +121,002 m2 byla jako nová položka součástí změn dle dodatku č. 1 ke Smlouvě; aktuální odpočet -84,600 m2 je tedy zohledněn v hodnotě původní změny, která se tím snižuje.</u>	0,00 Kč	-581 322,13 Kč
102	Ostatní konstrukce a práce, bourání - odpočet u položky Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože (-25,000 m)	0,00 Kč	-15 525,50 Kč
104	Komunikace pozemní - zvýšené množství (doměrky) položek Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 200 mm (+47,800 m2), Podklad ze směsi stmelené cementem SC tl. 160 mm (+47,800 m2) a Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm (+47,800 m2)	59 235,67 Kč	0,00 Kč
801	Ostatní konstrukce a práce, bourání - zvýšené množství (doměrky) položek Montáž ochrany stromů v komunikaci (+1,000 ks), mříže ke stromům (+1,000 ks) a rám ochranný ke stromům (+1,000 ks)	22 972,96 Kč	0,00 Kč
801	Ostatní konstrukce a práce, bourání - odpočet položky koš odpadkový kovový kotvený (-4,000 ks) a nová položka koš odpadkový kotvený (+4,000 ks) - náhrada za jiný typ koše	75 940,00 Kč	-38 986,80 Kč
Hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ (dodatek č. 3)			
Hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ (dodatek č. 2)			
Hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ (dodatek č. 1)			
Celková hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ CELKEM (dodatek č. 1 + dodatek č. 2 + dodatek č. 3)			
Celková hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ v procentech původní hodnoty závazku:			

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ ("nepředvídatelné"):

SO	POPIS ZMĚNY	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
102	Ostatní konstrukce a práce, bourání - nová položka obrubník kamenný přímý 1000x200x250 (+54,500 m)	100 129,58 Kč	0,00 Kč
102	Ostatní konstrukce a práce, bourání - zvýšené množství u položek Montáž zábradlí (+22,000 m) a Zábradlí městské obloukové 2000x1000 mm (+11,000 ks)	144 068,32 Kč	0,00 Kč
102	Dokončovací práce - nátěry - odpočet položek Příprava podkladu před provedením nátěru (-14,000 m2), Základní antikoroziční nátěr (-14,000 m2), Mezinátěr (-14,000 m2) a Krycí nátěr (-14,000 m2)	0,00 Kč	-11 342,66 Kč
Cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ (dodatek č. 3):			
Cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ (dodatek č. 2):			
Cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ (dodatek č. 1):			
Celkový cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ (dodatek č. 1 + dodatek č. 2 + dodatek č. 3):			
Celkový cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ v procentech původní hodnoty závazku:			

Změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ ("záměny položek")

SO	POPIS ZMĚNY	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE

D - aktualizace 4.12.2024

HODNOTA ZMĚNY DLE ZZVZ	změna ceny díla do Dodatku č. 3:
12 792,08 Kč	12 533,56 Kč
13 401,22 Kč	-13 401,22 Kč
485 733,02 Kč	-485 733,02 Kč
167 374,57 Kč	167 374,57 Kč
276 570,00 Kč	276 570,00 Kč
-581 322,13 Kč	-581 322,13 Kč
15 525,50 Kč	-15 525,50 Kč
59 235,67 Kč	59 235,67 Kč
22 972,96 Kč	22 972,96 Kč
114 926,80 Kč	36 953,20 Kč
587 209,69 Kč	
972 983,54 Kč	
3 397 448,00 Kč	
4 957 641,23 Kč	
14,89%	

Původní hodnota závazku dle SOD:	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2
33 299 999,90 Kč	-791 623,52 Kč	614 257,46 Kč

Dodatek č. 3	CELKEM
-287 486,67 Kč	32 835 147,17 Kč