

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-083, která nabyla účinnosti
dne 30.5.2024
(SMVS: 107V692002501)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Alexander Kondziolka (technický dozor objednatele)

tel.: [REDACTED]

Ing. Tomáš Trávníček (technický dozor objednatele)

tel.: [REDACTED]

Ing. Josef Kameníšťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb
AHNM) tel.: [REDACTED]

společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“)

a

Trade FIDES, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Sídlo: Dornych 57, 618 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ 619 74 731

Zastoupená: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva

Bankovní spojení: KB Brno město

Číslo účtu: 6987310257/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Bauer, člen představenstva, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: eu5gqkq

Adresa pro doručování: Dornych 57, 618 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-083, která nabyla účinnosti dne 30.5.2024 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Brno, Štefánikova – vybudování strukturované kabeláže ve skladech - PD**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou Zhotovitelem provedeny a prodloužení termínu plnění 1. a 2. etapy Díla.

Článek 2 **Předmět dodatku**

- 2.1.** V průběhu zpracování projektové dokumentace pro Stavbu „Brno, Štefánikova – vybudování strukturované kabeláže ve skladech - PD“ dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) vznikla v souvislosti s požadavkem vzneseným na TER uživatelem potřeba úpravy a doplnění projektové dokumentace.
Tyto projektové práce, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací na projektové dokumentaci předpokládat, jsou nezbytné pro splnění záměru uživatele na užívání objektu. (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2.** Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou Zhotovitelem realizovány některé práce a činnosti obsažené v cenové kalkulaci (dále jen „**méněpráce**“).
- 2.3.** Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány v příloze „Cenová kalkulace“ včetně jejich finančního ocenění, která je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 446 940,00 Kč vč. DPH (369 000,00 Kč bez DPH, 77 490,00 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 446 940,00 Kč vč. DPH (-369 000,00 Kč bez DPH, -77 490,00 Kč 21% DPH)

K navýšení/snížení ceny za Dílo nedochází.

- 2.4.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

- „4.2.** Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá **do 340 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.
4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá **do 450 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Cenová kalkulace – počet stran: 1
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Ilona Parlášková
zástupkyně ředitele
odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

**Ing. Ilona
Parlášková** Digitálně podepsal
Ing. Ilona Parlášková
Datum: 2024.12.19
10:26:57 +01'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Bauer
člen představenstva
Trade FIDES, a.s.

podepsáno elektronicky

**Ing.
Petr
Bauer** Digitálně podepsal Ing.
Petr Bauer
Datum:
2024.12.17
10:22:04 +01'00'

Cenová kalkulace

„Brno, Štefánikova - vybudování strukturované kabeláže ve skladech - PD“

Příloha č.1 k dodatku č.1 k SoD 6440-OŘS3-2023-083

Pol.	Profese	Cena za položku	D1		SoD+D1	DPH 21%	Cena vč. DPH	Termín
1.	Projektová dokumentace - 1. etapa CELKEM	2 729 980 Kč	méněpráce	vícepráce	2 729 980 Kč	573 295,80 Kč	3 303 275,80 Kč	340 dní od podpisu SoD
			-171 000 Kč	171 000 Kč				
			0 Kč					
1.	Prováděcí dokumentace - 2. etapa CELKEM	3 463 820 Kč	méněpráce	vícepráce	3 463 820 Kč	727 402,20 Kč	4 191 222,20 Kč	450 dní od podpisu SoD
			-198 000 Kč	198 000 Kč				
			0 Kč					
3.	Výkon autorského dozoru	235 800,00 Kč		0 Kč	235 800 Kč	49 518,00 Kč	285 318,00 Kč	
4.	Výkon činnosti koordinátora BOZP	175 500,00 Kč		0 Kč	175 500 Kč	36 855,00 Kč	212 355,00 Kč	
	Celkem za PD	6 605 100,00 Kč		0 Kč	6 605 100 Kč	1 387 071,00 Kč	7 992 171,00 Kč	

V Brně dne 8.12.2024

Za správnost:
 Ing. Josef Kamenišťak
 vedoucí oddělení investic Brno
 odboru řízení staveb
 AHNM

Ing. Josef
 Kamenišťak

Digitálně podepsal
 Ing. Josef Kamenišťak
 Datum: 2024.12.17
 08:40:26 +01'00'