

Identifikátor VZ: N006/24/V00025386/004

Počet listů:3

Přílohy: 1/3

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla „**MODERNIZACE KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY V OBJEKTECH PČR – realizace - OOP ČR Kladno – venkov**“, vedené u objednatele pod č.j. [REDAKCE] (identifikátor VZ: N006/24/V00025386/003), uzavřené dne 14.10.2024 (dále jen „**smlouva**“),

uzavřený mezi stranami:

DKBOY s.r.o.

Zastoupená: Danielem Kretíkem, jednatelem

Sídlo: Bezručova 578, 273 45 Hřebeč

IČ: 17732263

DIČ: CZ17732263

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 123-8866240247/0100

Telefon: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: byvczw5

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 374498 (dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ / DIČ: 75151481 / CZ75151481

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 507432881/0710

Kontaktní osoba: [REDAKCE] investiční referent

E-mail: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“)

a dále také jen „**smluvní strany**“

S ohledem na změny oboustranně odsouhlasené „Změnovým listem č. 1“ a v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy, dohodly se smluvní strany na níže uvedených změnách

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. V. smlouvy. Původní cena za dílo se podle Změnového listu č. 1 zmenší o částku **-5 692,77 Kč bez DPH** (slovy: pětisícšestsetdevadesát dva korun českých sedmdesát sedm haléřů), tedy o **-6 888,25 Kč včetně DPH** (slovy: šesttisíc osm set osmdesát osm korun českých dvacet pět haléřů).
2. Ke snížení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny a zdůvodněny Změnovým listem č. 1, vyhotovenými v souladu s čl. VIII smlouvy. Předmětný změnový list, vztahující se ke změně ceny za dílo, je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.


III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list. č. 1, která se sestává ze 3 stran textu.

Za zhotovitele:


V Hřebči dne dle elektronického podpisu



jednatel

Za objednatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu



náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

podepsáno elektronicky

Č.j. KRPS – 244888 --262/ČJ-2023-0100MN-VZ

Z m ě n o v ý l i s t**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

Změnový list číslo	1
Identifikace akce:	
Název akce	Modernizace komunikační infrastruktury v objektu PČR OOP Kladno venkov – realizace akce
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114v352004078
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO 75151481
Zhotovitel:	DKBOY s.r.o., Bezručova 578, 272 45 Hřebeč, IČ: 17732263
Projektant:	BATICOM s.r.o, Týnská 21, 110 00 Praha 1, IČ: 25105922
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
1. Konstrukce truhlářské	
Popis změny, popis technického řešení:	
Měněpráce: Montáž střešního výlezu nerealizován, protože na jiné akci byla vyměněna střecha a výlez byl již namontován.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
1. Montáž sdělovací a zabezp. tech.: jedná se o požadavky uživatele	
Nové řešení:	
Zdůvodnění změny:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: Žádný.	
Vliv na kvalitu díla: Žádný.	
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-5692,77
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-5692,77
DPH:	-1195,48
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-6888,25



Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:
Datum:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Položkový rozpočet - méněpráce

50	766624052R00	Montáž střešního výlezu rozměr 46/61 cm	kus	1,00000	-1 250,00	-1 250,00
		Nový střešní výlez u stávajícího stožáru na střeše objektu. Ve stávajícím stavu není přístup ke stožáru.				
51	55341585R	Vikýř střešní Lindab SVI 60x60 cm, Classic, (nebo adekvátní) - materiál	kus	1,00000	-4 400,00	-4 400,00
		Specifikace - nový střešní výlez u stávajícího stožáru na střeše objektu.				
52	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,03290	-1 300,00	-42,77
		0,0329		0,03290		

Celkem cena bez DPH

-5692,77

DPH 21%

-1195,48

Celkem s DPH

-6888,25