

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Čl. I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Národní divadlo moravskoslezské,
příspěvková organizace
Místo podnikání/sídlo: Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: Jiřím Nekvasilem, ředitelem
- ve věcech technických: [REDACTED]
- IC: 00100528
DIČ: CZ00100528
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

- 2. Dodavatel:** Bosch Rexroth, spol. s r.o.
Místo podnikání/sídlo: Brno, Těžební 1238/2, PSČ 627 00
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: Ing. Dětrichem Robenkem
- ve věcech technických: [REDACTED]
- IC: 00547425
DIČ: CZ00547425
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 123

(dále jen „dodavatel“)

Čl. II.
Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29.11.2016 Smlouvu za účelem realizace Výměny jevištní podlahy scény Divadla Antonína Dvořáka.

Tento Dodatek č.1 k této smlouvě spolu smluvní strany uzavírají za účelem změny Čl. III. Předmět smlouvy a s tím spojených změn v Čl. IV. Doba a místo plnění a Čl. V. Cena díla.

Článek III. Předmět smlouvy nově zní:

Čl. III.
Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje provést výměnu jevištní podlahy scény Divadla Antonína Dvořáka, Smetanovo náměstí 3104/8A, Ostrava v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, položkovým rozpočtem a dispozičním výkresem v.č. 1-OCH-43 590, které jsou nedílnou přílohou této smlouvy. Rozsahem plnění dle těchto podkladů je:
 - Demontáž a montáž dřevěné podlahy jeviště
 - Likvidaci dřevěného odpadu
 - Dodávku nové dřevěné jevištní podlahy včetně olištování
 - Úpravu OK točny
 - Srovnání dráhy točny
 - Dodávku a montáž dosedacího prahu požární opony
 - Přeložení jedné podlahové krabice točny vč. elektroinstalace
 - Povrchovou úpravu dřevěné podlahy vč. protipožárního nátěru
 - Průvodní dodavatelská dokumentace vč. materiálových atestů a certifikátů
 - Dopravu na stavbu
 - Zařízení staveniště
 - **Nakládka škváry, pronájem kontejnerů, odvoz, uskladnění**
 - **Doplňující materiál pro zvýšení podlahového roštu**
 - **Výplň minerální vlnou**
 - **Úklid jeviště a hlediště**
 - **Vyztužení OK točny, nátěry**
 - **Požární dozor**
2. Dodavatel v rámci plnění díla musí předat veškeré dokumenty související s dodávkou. Provedené práce musí odpovídat TP a ČSN, které mají vazbu na realizaci předmětu díla, a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím. Dílo je splněno předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.
3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků a zaplatit dodavateli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Článek IV. Doba a místo plnění nově zní:

Čl. IV.
Doba a místo plnění

1. Dodavatel je povinen splnit svůj závazek z této smlouvy takto:

- návoz dřevin do sušičky a k opracování: 15. prosince 2016
- termín zahájení montážních prací: 1. července 2017
- termín dokončení a předání díla: **20. srpna 2017**

2. Místo plnění zakázky: Divadla Antonína Dvořáka, Smetanovo náměstí 3104/8A, Ostrava.

3. Pokud technologický postup znemožní provádění prací, případně dohodnou-li se smluvní strany na rozšíření předmětu plnění nad sjednaný rozsah, bude termín dokončení díla úměrně prodloužen. Tuto skutečnost si smluvní strany písemně potvrdí.

Článek V. Cena díla nově zní:

Čl. V.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena na základě předložené nabídky dodavatele a činí:

Cena bez DPH: 1 797 370,00 Kč

DPH: 377 447,70 Kč

Cena celkem s DPH: 2 174 817,70 Kč


Cena za provedení díla se může měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to pouze z důvodu realizace víceprací či méně prací, které nebyly oběma smluvními stranami předpokládány v době podpisu této SOD.

Čl. VI.
Závěrečná ujednání


1. V ostatním zůstává původní Smlouva o dílo ze dne 29.11.2016 beze změny.

2. Dodatek č.1 je platný ode dne podpisu oběma smluvními stranami, tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 29.11.2016 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně, dne 20. 7. 2017


BOSCH REXROTH, spol. s r.o.
zastoupen ředitelem společnosti
Ing. Dětrichem Robenkem
- dodavatel -

V Ostravě, dne 19. 7. 2017


Národní divadlo moravskoslezské
zastoupeno ředitelem
Jiřím Nekvasilem
- objednatel -