

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 0333/2024/SOD/OMI

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Statutární zástupce: RNDr. Soňa Chalupová., starostka města

IČO: 00233129

DIČ: CZ00233129

Bankovní spojení: 326131/0100, Komerční banka, a.s.

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

Froněk, spol. s r.o.

Sídlo: Rakovník, Zátíší 2488

Statutární zástupce: Ing. Robert Suchánek, jednatel

e-mail: info@fronek.cz

telefon: 313 517 276

IČO: 47534630

DIČ: CZ47534630

Bankovní spojení, č.ú.: 7769752/0800

Osoba oprávněná jednat:  prokurista

Ve věcech technických: 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze sp. zn. Oddíl C, vložka 15879

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 6. 2024 smlouvou o dílo na veřejnou zakázku "**Rekonstrukce komunikací Zavadilka**" (dále jen "smlouva"), dne 21.10. 2024 dodatek č. 1 a dne 21.11. 2024 dodatek č. 2.
2. Smluvní strany uzavírají v souladu s čl. IV. odst. 6 a po vzájemné dohodě tento dodatek č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 3“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem tohoto dodatku č.3 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy v souladu s odst. 4,5,6, § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v úpravě předmětu díla dle čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA odst. 1. smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce dle ZL č. 3-6, které jsou přílohou tohoto dodatku, a na to navazující změna ceny díla, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku č. 3 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
2. Změny dle změnových listů 3-6 byly provedeny:
 - ZL 03 - v souladu v souladu s § 222 odst. 4 zákona – jedná se o úpravu rozsahu ZL 02 dle geodeticky zaměřeného skutečného rozsahu díla
 - ZL 04, ZL 05 - v souladu v souladu s § 222 odst. 6 zákona – jedná se o úpravu rozsahu díla dle geodeticky zaměřeného skutečného rozsahu díla
 - ZL 06 - v souladu v souladu s § 222 odst. 5 zákona – jedná se o dílčí dodatečné stavební práce provedené zhotovitelem na Základě dohody s Objednatelem - drobné doplňkové práce provázané s předmětem díla dle smlouvy o dílo, jejichž provedení Zhotovitelem je v souladu s ekonomickými a garančními zájmy Objednatele a zároveň by jejich samostatné zadání bylo technicky prakticky velmi obtížně proveditelné / koordinovatelné s plněním Zhotovitele
3. Předmět smlouvy a rozsah díla se tímto dodatkem upravuje o práce a dodávky, které jsou předmětem oboustranně schválených změnových listů stavby.
4. Stručná charakteristika předmětu změnových listů:
 - ZL 03 - jedná se o úpravu rozsahu ZL 02 dle geodeticky zaměřeného skutečného rozsahu díla
 - ZL 04, ZL 05 – jedná se o úpravu rozsahu díla dle geodeticky zaměřeného skutečného rozsahu díla
 - ZL 06 - jedná se o dílčí dodatečné stavební práce provedené zhotovitelem na Základě dohody s Objednatelem - drobné doplňkové práce provázané s předmětem díla dle smlouvy o dílo, jejichž provedení Zhotovitelem je v souladu s ekonomickými a garančními zájmy Objednatele a zároveň by jejich samostatné zadání bylo technicky prakticky velmi obtížně proveditelné / koordinovatelné s plněním Zhotovitele

V. CENA DÍLA

1. Cena díla je upravena o hodnotu oboustranně schváleného změnového listu stavby:

SKUPINA	ZMĚNOVÝ LIST	PŘEDMĚT	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CELKOVÁ BILANCE
1	3	Korekce plnění dle skutečnosti - Cyklostezka Tetín	0,00 Kč	-39 076,60 Kč	-39 076,60 Kč
1	4	SOD - korekce plnění dle skutečnosti (Vápenice)	82 408,66 Kč	-89 746,98 Kč	-7 338,31 Kč
1	5	SOD - korekce plnění dle skutečnosti (Místní komunikace)	113 359,93 Kč	-1 935 758,66 Kč	-1 822 398,73 Kč
1	6	Dodatečné stavební práce - místní komunikace	445 871,61 Kč	0,00 Kč	445 871,61 Kč

CENA DÍLA DLE SOD - DODATEK Č. 2	11 346 772,72 Kč
CENA DÍLA DLE SOD - DODATEK Č. 3	9 923 830,69 Kč

Nová celková cena díla byla určena přičtením celkové bilance schválených méněprací a víceprací v hodnotě -1.422.942,03,- Kč bez DPH k původní ceně díla dle SOD a dodatků č. 1 a 2 SOD ve výši 11 346 772,72,- Kč bez DPH. Nová cena díla činí 9 923 830,69,- Kč bez DPH.

NOVÁ CENA CELKEM v Kč	
Celková cena bez DPH	9 923 830,69 ,- Kč
DPH ve výši 21%	2.084.004,44,- Kč
Celková cena včetně DPH	12.007.835,13,- Kč

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 11.12. 2024 usnesením č. 627/53/RM/2024 Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé svobodné vůle, prosté omylů, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

7. Přílohy


Přílohou č. 1 této smlouvy je znění změnových listů stavby ZL 03, ZL 04, ZL 05, ZL 06

V Rostokách dne: 13-12-2024

V Berouně dne: 16-12-2024

Za objednatele:

Za objednatele:



prokurista



RNDr. Soňa Chalupová, starostka