



Dodatek č.1 ke smlouvě SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občasný zákoník v platném znění

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-108

I. Účastníci smlouvy:

Objednatel: **Obec Loukovec**
se sídlem: Loukovec 90, 294 11 Loukovec
zastoupený: Milan Hanzl, starosta

ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat:
Milan Hanzl, starosta

IČ: 002 38 244

ID datové schránky: nmxbgjr

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**
se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
zastoupený: Petr Zikuda, jednatel společnosti

ve věcech smluvních oprávněn jednat:
Petr Zikuda, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:
Tomáš Lamač, vedoucí výroby
Ing. Tomáš Čapek, vedoucí přípravy staveb
Ondřej Zikuda, stavbyvedoucí

bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 8015602/0800

IČ: 287 76 976 DIČ: CZ28776976

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl: C, číslo vložky: 26745

(dále jen „Zhotovitel“)



Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje původní znění článku č. III smlouvy o dílo č. 24-108 a nahrazuje se takto:

II. Cena díla:

Cena díla byla navýšena o změnový list č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Dle SoD	
Stoka D1	1 026 312,- Kč
Přesuny hmot	83 315,- Kč
Ostatní náklady	30 600,- Kč
Cena celkem dle SoD bez DPH	1 140 227,- Kč
Dodatek č. 1 – změnový list č.1	
Stoka D1	170 430,- Kč
Ostatní náklady	2 500,- Kč
Vícepráce	27 500,- Kč
Cena celkem dle ZL1 bez DPH	200 430,- Kč
Cena celkem dle SoD + dodatek č.1 bez DPH	1 340 657,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 24-108 ve znění předchozích dodatků, tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 24/108 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 24-108 nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 originál obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tato dodatek má 2 strany.

Příloha č. 1 – Změnový list

V Loukovci dne 05.12.2024

V Turnově dne 05.12.2024

Za Objednatele:

Milan Hanzl, starosta

Za Zhotovitele:

Petr Zikuda, jednatel společnosti