

## DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 0025-2016

### I. Smluvní strany

1. **Česká republika** – Okresní soud ve Znojmě  
se sídlem nám. Republiky 1, 670 08, Znojmo  
zastoupená Mgr. Lenkou Krčálovou, předsedkyní Okresního soudu ve Znojmě  
IČO: 00025178  
DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. ú.: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **Lawstav, s.r.o.**  
se sídlem Palánek 373/19A, 682 01 Vyškov  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51082  
zastoupená Markem Látalem, jednatelem  
IČO: 27677109  
DIČ: CZ27677109  
bankovní spojení [REDACTED]  
č.ú.: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely v souladu s ustanovením čl. XVIII. odst. 3 Smlouvy o dílo 0025-2016 ze dne 2.11.2016 (dále jen „Smlouva“, jejímž předmětem je provedení stavby OS Znojmo – Rekonstrukce jednacích síní dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II. 1 Smlouvy, (dále jen „dílo“) tento Dodatek č. 3.

### II.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou nepředvídatelné změny související s rekonstrukčními pracemi, které si vyžádají změnu termínu provedení díla dle čl. IV. odst. 3 Smlouvy. Proto se smluvní strany dohodly na následující změně výše uvedené Smlouvy. Z důvodu administrativního schvalování Dodatku č. 2 nadřízeným orgánem se Dodatek č. 3 podepisuje s datem předcházejícím datu uzavření Dodatku č. 2.

### III.

Text čl. IV. odst. 2 Smlouvy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 31.8.2017 .

Text čl. IV. odst. 3 Smlouvy nově zní:

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště podle závazného harmonogramu provádění díla do 5 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem. Zhotovitel bude provádět práce a dodávky dle této Smlouvy a harmonogramu provádění prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

#### IV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnost nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je tato příloha:

1. Časový harmonogram provádění díla a plán organizace výstavby s předpokládaným dokončením prací ke dni 31.8.2017

Ve Znojmě dne 31. července 2017

Ve Vyškově dne 31. července 2017

.....  
Mgr. Lenka Krčálová  
předsedkyně  
Okresní soud ve Znojmě

.....  
Marek Látal  
jednatel  
Lawstav, s.r.o.