



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace systému VZT a chlazení a instalace systému FV s bateriovým úložištěm v Nemocnici Strakonice, a.s.

„ČÁST 1: Modernizace systému VZT a chlazení v Nemocnici Strakonice, a.s.“

mezi:

Nemocnice Strakonice, a.s.

Se sídlem: Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice
IČ: 26095181
DIČ: CZ699005400
Bankovní spojení: ČSOB Strakonice
č. účtu: [REDACTED]
Společnost je zapsána : Obchodní rejstřík KS České Budějovice oddíl B, vložka 1465

Zastoupená: MUDr. Bc., Tomášem Fialou, MBA., předsedou představenstva,
Ing. Jiřím Holanem, MBA., členem představenstva

dále jen jako „Objednatel“ – na straně jedné

a

Auböck s.r.o.

Se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 260 89 785
DIČ: CZ26089785
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
č. ú.: [REDACTED]
Společnost je zapsána: u KS v ČB oddíl C, vložka, 13372
Zastoupená: Ing. Martin Ciml, prokurista společnosti

dále jen jako „Zhotovitel“ – na straně druhé

tento Dodatek č. 3

1. S ohledem na prováděné práce došlo k úpravě rozsahu díla a tím také rozšíření ceny Díla, na které byla uzavřena Smlouva o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace systému VZT a chlazení



a instalace systému FV s bateriovým úložištěm v Nemocnici Strakonice, a.s., „ČÁST 1: Modernizace systému VZT a chlazení v Nemocnici Strakonice, a.s.“ (dále též jako „Smlouva o dílo“) tak, že:

Stávající znění:

3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:

		Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
CELKOVÁ CENA		89 165 795,23,- Slovy: osmdesát devět milionů sto šedesát pět tisíc sedm set devadesát pět korun českých dvacet tři haléřů	18 724 817,00,- Slovy: osmnáct milionů sedm set dvacet čtyři tisíc osm set sedmnácti korun českých	107 890 612,23,- Slovy: sto sedm milionů osm set devadesát tisíc šest set dvanáct korun českých dvacet tři haléřů
Z toho cena za:				
A	Pavilon operačních oborů - CYTOSTATIKA_VZT	7 531 174,33,-	1 581 546,61,-	9 112 720,94,-
B	NORD_VZT	14 167 699,25,-	2 975 216,84,-	17 142 916,09,-
C	INTERNA_VZT	37 890 601,80,-	7 957 026,38,-	45 847 628,17,-
Celkem (A + B + C)		59 589 475,37,-	12 513 789,83,-	72 103 265,20,-
D	PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ_ LOKÁLNÍ ZDROJE CHLADU	4 539 626,36,-	953 321,54,-	5 492 947,90,-
E	NORD_CHLAD	5 190 809,88,-	1 090 070,07,-	6 280 879,95,-
F	INTERNA_CHLAD	5 845 159,12,-	1 227 483,42,-	7 072 642,54,-
Celkem (D + E + F)		15 575 595,36,-	3 270 875,03,-	18 846 470,39,-
G	Měření a regulace	3 133 523,57,-	658 039,95,-	3 791 563,52,-
H	Integrace systému MaR do zavedeného Energetického managementu	50 000,-	10 500,-	60 500,-
Celkem (G+H)		3 183 523,57,-	668 539,95,-	3 852 063,52,-
I	Záruční servis VZT jednotek a zdroje chladu pro A + B + C + D + E + F	500 000,-	105 000,-	605 000,-
Celkem (I)		500 000,-	105 000,-	605 000,-
J	Změnové listy č. 1 – č. 14	10 317 200,93,-	2 166 612,20,-	12 483 813,13,-
Celkem (J)		10 317 200,93,-	2 166 612,20,-	12 483 813,13,-

Se nahrazuje zněním:

3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:



		Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
CELKOVÁ CENA		90 153 298,27,- Slovy: devadesát milionů jedno sto padesát tři tisíc dvě stě devadesát osm korun českých dvacet sedm haléřů	18 932 192,64,- Slovy: osmnáct milionů devět set třicet dva tisíc sto devadesát dva korun českých šedesát čtyři haléřů	109 085 490,91,- Slovy: sto devět milionů osmdesát pět tisíc čtyři sta devadesát korun českých devadesát jedna haléřů
Z toho cena za:				
A	Pavilon operačních oborů - CYTOSTATIKA_VZT	7 531 174,33,-	1 581 546,61,-	9 112 720,94,-
B	NORD_VZT	14 167 699,25,-	2 975 216,84,-	17 142 916,09,-
C	INTERNA_VZT	37 890 601,80,-	7 957 026,38,-	45 847 628,17,-
Celkem (A + B + C)		59 589 475,37,-	12 513 789,83,-	72 103 265,20,-
D	PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ_ LOKÁLNÍ ZDROJE CHLADU	4 539 626,36,-	953 321,54,-	5 492 947,90,-
E	NORD_CHLAD	5 190 809,88,-	1 090 070,07,-	6 280 879,95,-
F	INTERNA_CHLAD	5 845 159,12,-	1 227 483,42,-	7 072 642,54,-
Celkem (D + E + F)		15 575 595,36,-	3 270 875,03,-	18 846 470,39,-
G	Měření a regulace	3 133 523,57,-	658 039,95,-	3 791 563,52,-
H	Integrace systému MaR do zavedeného Energetického managementu	50 000,-	10 500,-	60 500,-
Celkem (G+H)		3 183 523,57,-	668 539,95,-	3 852 063,52,-
I	Záruční servis VZT jednotek a zdroje chladu pro A + B + C + D + E + F	500 000,-	105 000,-	605 000,-
Celkem (I)		500 000,-	105 000,-	605 000,-
J	Změnové listy č.1 – č.14	10 317 200,93,-	2 166 612,20,-	12 483 813,13,-
Celkem (J)		10 317 200,93,-	2 166 612,20,-	12 483 813,13,-
K	Změnové listy č.15 – č.22	987 503,04,-	967 017,03	5 571 860,00,-
Celkem (K)		987 503,04,-	967 017,03,-	5 571 860,00,-

- V souvislosti s bodem č. 1 tohoto Dodatku, kterým Objednatel a Zhotovitel upravují celkový rozsah díla a s tím spojenou celkovou cenu díla. Soupis změn je podrobněji specifikován ve změnových listech č. 15 – č. 22, které tvoří přílohu č. 10.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
5. Svým podpisem obě strany Dodatku stvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a uzavírají jej na základě svobodné vůle.


Objednatel:

Ve Strakoněch

14. 11. 2024

Ing. Martin Ciml

Jednatel společnosti



Zhotovitel:

V Boršově nad Vltavou