

DODATEK
KE SMLOUVĚ O DÍLO ev. č. 313/OI-Mo/24-Za

I.

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [REDACTED] - ředitelem organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [REDACTED] - obchodně-investiční náměstek

Osoby oprávněné jednat
ve věcech realizace stavby: 1) [REDACTED]
2) [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

2. BORDOVSKY s.r.o.

se sídlem: U panelárny 538/1, 779 00 Olomouc
zastoupena: [REDACTED] – jednatelem společnosti
IČO: 174 49 090
DIČ: CZ17449090
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 324778345/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 90197

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [REDACTED] – jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 21.10.2024 smlouvu na realizaci stavby „**Povodňové škody - Odstranění konstrukce mostu ev. č. 46427-1 na silnici III/46427 (Studénka)**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“), zadávací dokumentace k veřejné zakázce 313/OI-MO/24-Za

předcházející uzavření této smlouvy. Přesným místem realizace stavebních prací je silnice III/46427, most ev. č. 46427-1 v katastrálním území Bravantice.

1. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu Z důvodu nepožadování rozboru asfaltového krytu PAU vznikly méně práce.
3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 18.11.2024.

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo dle SOD (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	1 851 893,58
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-25 000,00
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 826 893,58
DPH dle Dodatku č. 1	383 647,65
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	2 210 541,23

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:

[redacted]

obchodně-investiční náměstek

V Novém Jičíně dne 19.11.2024

[redacted]

za objednatele

[redacted]

ředitel organizace

V Olomouci dne 19.11.2024

[redacted]

za zhotovitele

[redacted]

jednatel