



DODATEK Č. 2 SMLOUVY ODÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 7520/2023/544

číslo smlouvy objednatele:

Uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Praha 4 Postupická 3150

Se sídlem: Postupická, 141 00 Praha 4
zastoupeno: Mgr. Šárkou Hurtlovou, ředitelkou školy
IČO: 60459085
DIČ: CZ60459085
Bank. spojení: 2002290004/6000
Telefon: 246 007 400
Email: postupicka@postupicka.cz

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Se sídlem: Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří – Popov
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23767.
zastoupen: Ing. Josefem Tománkem, jednatelem společnosti
IČO: 25302809
DIČ: CZ25302809
Bank. spojení: 40002-759106724/0600
Telefon: 577 002 312

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3.11.2023 na akci:

„Zateplení severní, západní, východní fasády objekt A“

(dále jen Smlouva)

Během realizace se vyskytly nepředpokládané práce. Jedná se o odstranění betonových nálitků, které byly zjištěny při provádění zemních prací na obnažení soklové části fasády sever-západ pro montáž tepelné izolace. Současně bylo zjištěno, že kanalizační přípojka u paty objektu vykazuje destrukci a hrozí havárií. Bude nutná výměna této části. Vzhledem k tomu nutno rozšířit rozsah předmětu díla.

Příloha: Specifikace prací – Rozpočet

Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 5.13. a čl. XIII. odst. 13.1 Smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek V. Cena za plnění a platební podmínky

Článek V. odst. 5.1. se upravuje takto:

5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. O cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku

2.691.412,-- Kč bez DPH

3.256.608,-- Kč včetně DPH

navýšenou o částku

149.339,12 Kč bez DPH

180.700,34 Kč včetně DPH

celkem

2.840.751,12 Kč bez DPH

3.437.308,34 Kč včetně DPH

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a **nemění se**.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne 28.11.2024

Ve Štítné nad Vláří dne

Za objednatele:

Gymnázium, Praha 4 Postupická 315



Mgr. Šárka Hurtlová,
ředitelka školy

Za zhotovitele:

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Ing. Josef Tománek,
jednatel společnosti