



obec Český Rudolec

Dodatek č. 2 k SOD

uzavřená podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

STAVEBNÍ PRÁCE

Rekonstrukce vodovodu – III. etapa

Definice pojmů:

- *Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;*
- *Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;*
- *Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;*
- *Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.);*
- *Nabídkovým položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb (soubor Soupis stavebních prací oceněný), v němž jsou zhotovitelem uvedeny nenulové jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.*

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

obec Český Rudolec

Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec

IČ: 00246441

DIČ: CZ00246441

zastoupený: Ing. Petrou Malou, starostkou

telefon:

e-mail:



a

1.2. Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Jiráskovo předměstí 935/III, 370 01 Jindřichův Hradec

IČ: 280 66 987

DIČ: CZ 280 66 987

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíle C, vložce 15269

bankovní spojení:

zastoupený:

telefon:

e-mail:



Ing. Tomášem Blábolil, jednatelem společnosti





obec Český Rudolec

Změna článku **3. Čas plnění**

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle závazného návrhu zhotovitele zejména z důvodu dodržení technologických postupů realizace asfaltových povrchů ve vhodných klimatických podmínkách a terénních úprav takto:

Popis aktivity	Termín
Dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby	30. 04. 2025

Změna článku **4. Cena díla**

4. Cena díla

Původní znění odstavce č. 4.1 se Dodatkem č. 2 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Rekonstrukce vodovodu – III. etapa	
Cena díla dle SOD v Kč bez DPH	10 697 890,68
Změnový list č. 1 – vícepráce	92 105,93
Změnový list č. 1a – méněpráce	- 50 750,60
Změnový list č. 2a – méněpráce	- 196 814,38
Změnový list č. 3 – vícepráce	4 270,52
Změnový list č. 3a – méněpráce	- 326 508,87
Změnový list č. 4a – méněpráce	- 295 316,78
Změnový list č. 5 – vícepráce	69 885,00
Změnový list č. 5a – méněpráce	- 143 005,30
Změnový list č. 6 – vícepráce	894 036,97
Změnový list č. 6a – méněpráce	- 1 650 388,29
Změnový list č. 7 – vícepráce	3 619,79

Smlouva o dílo - Rekonstrukce vodovodu – III. etapa



obec Český Rudolec

Změnový list č. 7a – méněpráce	- 92 957,64
Změnový list č. 8 – vícepráce	3 857,40
Změnový list č. 8a – méněpráce	- 98 599,23
Změnový list č. 9a – méněpráce	- 314 900,26
Změnový list č. 10 – vícepráce	418 069,54
Změnový list č. 10a – méněpráce	- 564 748,37
Změnový list č. 11 – vícepráce	91 000,00
Změnový list č. 11a – méněpráce	- 33 750,00
Celkem Změnové listy	<u>- 2 190 894,57</u>
Cena za dílo vč. ZL v Kč bez DPH	8 506 996,11
DPH	1 786 469,18
Cena za dílo v Kč včetně DPH	10 293 465,29



obec Český Rudolec

V článku **17. Závěrečná ujednání** se doplňují odstavce takto:

17. Závěrečná ujednání

17.6. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzená vyhotovení. V případě využití elektronického podpisu postačí 1 elektronická verze.

17.7. Tento dodatek č. 2 je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

17.8. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 2 si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

č. 1 – Změnové listy

V Českém Rudolci dne

.....
za objednatele
Ing. Petra Malá
Starostka

V Jindřichově Hradci, dne

.....
za zhotovitele
Ing. Tomáš Blábolil
jednatel společnosti