

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/24/027**

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-005

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 37744003/2700
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: iprojekt info s.r.o.

Sídlo: Šeříková 98/8, 637 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 109588
IČ: 07691670 DIČ: CZ07691670
ID datové schránky: wa7r72d
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1093656002/5500
Zastoupení: Ing. Ivošem Kupským, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

Na základě vzájemné dohody a uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. O/24/027 týkající se změny ceny a posunu termínů předání dokumentace pro povolovací řízení stavby, zajištění podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby a projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Ke změně ceny dochází z důvodu nepředpokládaných podmínek a požadavků dotčených organizací spojených s možností uložení horkovodních rozvodů v této dimenzi v plánované/navržené trase na ul. Jihlavská. Konkrétně s nutností vypracování projektové dokumentace přeložky a zabezpečení stávajícího vodovodního potrubí v ulici Jihlavská.
2. K posunu termínů dochází z důvodů komplikovaného jednání s vlastníky dotčených parcel a zástupci městských částí a správci majetku (komunikací, silnic).

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany mění **čl. III odst. 1 a 2 Smlouvy** následovně:

Znění dle Dodatku č. 1:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 30. 8. 2024. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději do 20. 9. 2024

Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději **do 31. 10. 2024**. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději **do 31. 10. 2024**.

2. Smluvní strany mění **čl. IV odst. 1. Smlouvy** následovně:

Původní znění:

1. *Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.*
 - 1.1. Cena za zpracování dokumentace pro povolovací řízení stavby bez DPH 890.000,- Kč**
(slovy: osmsetdevadesát tisíc korun českých)
 - 1.2. Cena za vyřízení inženýrské činnosti k povolovacímu řízení stavby bez DPH 580.000,- Kč**
(slovy: pětsetosmdesát tisíc korun českých)
 - 1.3. Cena za zpracování dokumentace pro provádění stavby bez DPH 1.590.000,- Kč**
(slovy: jedenmilionpětsetdevadesát tisíc korun českých)
 - 1.4. Celková cena za zpracování PD bez DPH 3.060.000,- Kč**
(slovy: třímiliónyšedesát tisíc korun českých)
 - 1.5. Hodinová zúčtovací sazba za činnost AD bez DPH 600,- Kč**
(slovy: šestset korun českých za hodinu)

Nové znění:

1. *Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.*
 - 1.1. Cena za zpracování dokumentace pro povolovací řízení stavby bez DPH 1.046.600,- Kč**
(slovy: jedenmiliončtyřicetšesttisícšestset korun českých)
 - 1.2. Cena za vyřízení inženýrské činnosti k povolovacímu řízení stavby bez DPH 580.000,- Kč**
(slovy: pětsetosmdesát tisíc korun českých)
 - 1.3. Cena za zpracování dokumentace pro provádění stavby bez DPH 1.590.000,- Kč**
(slovy: jedenmilionpětsetdevadesát tisíc korun českých)
 - 1.4. Celková cena za zpracování PD bez DPH 3.216.600,- Kč**
(slovy: třímilionydvěstěšestnácttisícšestset korun českých)
 - 1.5. Hodinová zúčtovací sazba za činnost AD bez DPH 600,- Kč**
(slovy: šestset korun českých za hodinu)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/24/027 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Za zveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatků.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne

V Brně dne

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel.....
Ing. Ivoš Kupský
jednatel