

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. VR 9/2024

„Rekonstrukce herní ploch pro družinu - I. etapa ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555, Praha 8 - Bohnice“

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)


Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **PRH Mont s.r.o.**
Sídlo: K rybníčku 11/13, 190 15 Praha 9 - Satalice
Zastoupen: Pavlem Hogenem, jednatelem
IČO: 10855653
DIČ: CZ10855653
Zápis v obchodním rejstříku: 14. května 2021, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 349612
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. VR 9/2024 ze dne 18.10.2024 (dále jen „Smlouva“):

Čl. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Článek III. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) a neprovedení prací (dále méněpráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovými nabídkami zhotovitele ze dne 17.12.2024, které jsou, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Čl. III.
ÚPRAVA DOBY PLNĚNÍ

Článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se mění v odst. 4.1.b) takto:

Termín dokončení díla: 30.4.2025.

Čl. IV.
ÚPRAVA CENY ZA DÍLO

Text článku VI. CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	5.095.759,51 Kč
Cena víceprací	1.816.154,48 Kč
<u>Cena méněprací</u>	<u>1.430.783,48 Kč</u>
Celková cena	5.481.130,51 Kč

(slovy: pětmilionůčtyřistaosmdesátjednatřicet korun českých a padesátjedna haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

Čl. V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.


17. 12. 2024

V Praze dne

Za objednatele:



Za zhotovitele :



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11074 ZŠ Dolákova, Praha 8-ŠD-rekonstrukce vnějších herních ploch

Objekt: SO 02-et.I. Rekonstrukce herních ploch-i. Etapa - VÍCEPRÁCE

Rozpočet: 11074 ZŠ Dolákova, Praha 8-ŠD-rekonstrukce vnějších herních ploch-II.et.-final

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: PRH Mont s.r.o.

K rybníčku 11/13

190 15

Praha 9 - Satalice

IČO: 10855653

DIČ: CZ10855653

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 425 077,31
PSV			139 266,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			251 810,75
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 816 154,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 816 154,48 CZK
Základní DPH	21 %	381 392,44 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH



2 197 546,92 CZK

v

PLAŽE

dne

17.12.2024



Za Objednatel

SEŘADNÉ STŘEDISKO
řídícího majetku
pěvecká organizace
180 00 PRAHA 8
00639524 17

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			15 000,00	0,8
1	Zemní práce	HSV			392 468,46	21,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			330 130,98	18,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			402 913,22	22,2
5	Komunikace	HSV			50 295,18	2,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 563,00	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			229 706,47	12,6
720.1	Stavební práce pro ZTI	PSV			139 266,42	7,7
VN	Vedlejší náklady	VN			251 810,75	13,9
Cena celkem					1 816 154,48	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11074 ZŠ Doláková, Praha 8-ŠD-rekonstrukce vnějších herních ploch
Objekt: SO 01-et.I. Rekonstrukce herních ploch-I. Etapa - MĚNĚPRÁCE
Rozpočet: 11074 ZŠ Doláková, Praha 8-ŠD-rekonstrukce vnějších herních ploch-I.et.-final

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PRH Mont s.r.o.
 K rybníčku 11/13
 190 15 Praha 9 - Satalice
 IČO: 10855653
 DIČ: CZ10855653

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 048 431,97
PSV			-382 351,51
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 430 783,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 430 783,48 CZK
Základní DPH	21 %	-300 464,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -1 731 248,01 CZK

v

PEKAR

dne

17. 12 2024

MEDICKO
 Středočeský ústřední
 úřad
 00 Praha 8
 9524

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			0,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			-97 536,25	6,8
18.2	Výsadba zeleně	HSV			-24 463,41	1,7
18.3	Travníky-založení-výsadba	HSV			-155 528,32	10,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-11 267,29	0,8
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			0,00	0,0
46	Zpevněné plochy	HSV			-220 328,70	15,4
5	Komunikace	HSV			-146 275,04	10,2
90	Oplocení	HSV			-72 129,01	5,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-34 378,35	2,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-23 936,06	1,7
720.1	Stavební práce pro ZTI	PSV			-52 361,59	3,7
720.8	Trubní vedení-vsakování	PSV			-52 231,16	3,7
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			-4 375,67	0,3
799.1	Dodávka mobiliáře a vybavení	PSV			-273 383,09	19,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-262 589,54	18,4
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0,0
Cena celkem					-1 430 783,48	100,0