

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2024-0804/OMH

ze dne 31.7.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„ZŠ Míru 152, Děčín XXXII – oprava zpevněných ploch“

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV

Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

00261238

CZ00261238

Česká spořitelna Praha

921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:

Sídlo:


Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

HANTYCH s.r.o.

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2024-0804/OMH ze dne 31.7.2024 čl. IV, odst.1 byla dohodnuta cena za provedení díla 2.109.964,90,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.
Při realizaci nového chodníku bylo nutné upravit výšku stávajících šachet pro správný odtok dešťových vod. Z tohoto důvodu byly dopraveny i asfaltové plochy.
Na konci stavby bylo provedeno doměření skutečného množství zahradních obrubníků, ve výkaze uvedeno jako méně/práce.

Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

2. Doba realizace se tímto nemění.

Cena za dílo dle SoD č. 2024-0723/OMH bez DPH: 2.109.964,90 Kč

Cena víceprací Dodatek č.1 bez DPH 530.915,19 Kč

Cena víceprací Dodatek č.2 bez DPH 16.012,26 Kč

Cena méněprací Dodatek č.2 bez DPH - 44.342,28 Kč

Celková cena díla bez DPH 2.612.550,07 Kč


Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města
č. 24 20 37 22 ze dne 10.12.2024
2. Ostatní články SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčené.


V Děčíně dne:

12.12.2024


V JAVSKÉ 12.12.24




Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města



jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	HANTYCH s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hantych Miloš majitel, jednatel	
Datum:	25.11.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : Zš Míru 152, Děčín XXXII – oprava zpevněných ploch		
Popis a zdůvodnění změny : - Z důvodu odtoku dešťových vod byla provedena úprava asfaltových ploch a úprava stávajících šachet do nových výšek chodníku. - V průběhu stavby bylo osazeno menší množství zahradního obrubníku.		
Přílohy : Položkový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 16 012,26 Kč Cena méněprací bez DPH : 44 342,28 Kč Celková cena : - 28 330,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : Cena dle Sod : 2 109 964,90 Kč Dle dod. č. 1 : 2 640 880,09 Kč Změna č. 2 : - 28 330,02 Kč Cena včetně změn : 2 612 550,07 Kč		Termín realizace se nemění.
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 25.11.2024	Datum: 25.11.2024	

