

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2016/245

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkanova

Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: Ing. Petr Valtera, technický dozor

fakturační adresa: LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(dále jen „objednatel“)

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČO: 25253361

DIČ: CZ 25253361

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1441

sídlo: Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

zastoupený: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Roušar

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění prací na akci “**Rekonstrukce mostu Bílý most** v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/245, uzavřené dne 3. 11. 2016, ve znění dodatku č. 1, byla zjištěna potřeba navýšení položky Zařízení staveniště a to na základě prodloužení termínu řádného předání a převzetí díla dodatkem č. 1. Tímto dodatkem se navyšuje položka Zařízení staveniště a to za měsíc červen a červenec r. 2017. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Rekonstrukce mostu	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Bílý most	3.544.658,06 Kč	0,- Kč	8.333,40 Kč	3.552.991,46 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3.552.991,46 Kč bez DPH**, slovy: třímilionpětsetpadesátdvatisícdevětsetdevadesátjednakorunčeskýchčtyřicetšesthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 3.552.991,46 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/245, ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tuto smlouvu a její dodatky vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy a jejích dodatků vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční

povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele
Příloha č. 2 – Změnový list


V Pardubicích, dne

24. 07. 2017

(239) chládek

tel.: +420 466 791 111

fax: +420 466 310 361




Předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V Týništi nad Orlicí, dne 28. 7. 2017

Lesy České republiky, s.p.

[01]



...
Z
In
ředitel KR Chocen
Lesy ČR, s. p.



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Váncově 2677



Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19

500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové


V Pardubicích 20.07.2017

Věc: Žádost o navýšení nákladů za zařízení staveniště „Rekonstrukce mostu Bílý most“


Vážení,



z důvodu prodloužení termínu realizace stavby „Rekonstrukce mostu Bílý most“, k němuž došlo na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.919/2016/245 ze dne 31.05.2017, Vás žádáme o navýšení položky na zařízení staveniště o částku 4 166,70 Kč za každý měsíc navíc.

S pozdravem



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Váncově 2677
500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 25262261, DIČ: CZ25262261



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 1.6.2017		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce mostu Bílý most				
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Rychnov nad Kněžnou				
Název akce (majetku):	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Změna na akci Rekonstrukce mostu Bílý most				
Navýšení nákladů na zařízení staveniště z důvodu prodloužení termínu realizace stavby				
Zdůvodnění změny: Prodloužení termínu realizace stavby nezaviněné zhotovitelem				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: + 8.333,40 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 8.333,40 Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně		3.552.991,46 Kč	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3.552.991,46 Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Petr Valtera	Datum 21.7.2017		
Zástupce objednatele - jméno:	Kamil Málek	Datum: 21.7.2017		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Poznámka:				