

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0164/P3100/23 (objednatele)
č. 1-01-23-001-KC (zhotovitele)
ze dne 27.9.2023
na provedení stavebních prací pro akci

„ÚČOV – doplnění hrubého předčištění před HČS“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

zastoupena:

IČO: 254 29 949

DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1370
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“). Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, dodávky a méněpráce, které vznikly během realizace díla a na základě požadavku objednatele. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které zní:

2.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- změna zajištění jámy – kotvy a štětovnice MNP SO 02
- řídicí systém – MNP PS 02.1

2.1.4 zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- dodatečná ochrana železobetonu SO 01.1
- dobetonování okna SO 01
- změna zajištění jámy – kotvy, štětovnice VCPSO 02
- kabelové kanály, úpravy trasy PS 02.1
- řídicí systém – VCP PS 02.1
- navýšení vrtné úrovně SO 02

2. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se znění bodu 6.1 nahrazuje tímto novým zněním:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH dle SoD a dodatku č. 1 a 2, řádně a včas v souladu se smlouvou, a to takto:

Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH	7 342 212,18 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.3	- 2 838 671,43 Kč
a cena dle čl. 2.1.4	10 180 883,61 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	370 324 509,96 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 657 710,82 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	7 342 212,18 Kč
Celková cena bez DPH	379 324 432,96 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Ústí nad Labem, dne
