

## Protokol o změně díla – změnový list č. 1

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | SEMITA – DS s.r.o., Veřovice 582, 742 73 Veřovice        |
| <b>Investor:</b>   | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín |
| <b>Stavba:</b>     | Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín |

Popis změny:

Nutné úpravy rozsahu prováděných prací, způsobené zjištěnými skutečnostmi při provádění díla.

### Popis a zdůvodnění změny:

#### **Změna č. 1 – odstranění asfaltů SO 02.1, SO 02.6 a SO 02.7 (VCP/MNP) + 344.140,61 Kč bez DPH**

Při frézování asfaltových vrstev bylo zjištěno, že tloušťka stávajících vrstev je větší než předpokládala projektová dokumentace. V souvislosti s touto skutečností byly sníženy položky frézování živičného krytu tl. 10 cm, odstranění podkladu z drceného kameniva a poplatek za uložení zeminy a kamení na skládku a byly navýšeny položky odvozu, nakládání, uložení, poplatku za recyklaci asfaltu a frézování živičného krytu tl 20 cm.

#### **MNP SO 02.1 – 25.573,60 Kč bez DPH**

- pol. č. 1 snížení o 393,440 m<sup>2</sup> s cenou -7.868,80 Kč bez DPH
- pol. č. 2 snížení o 983,600 m<sup>2</sup> s cenou -9.836,00 Kč bez DPH
- pol. č. 17 snížení o 60,000 t s cenou -7.868,80 Kč bez DPH

#### **MNP SO 02.6 – 7.706,50 Kč bez DPH**

- pol. č. 1 snížení o 63,228 m<sup>2</sup> s cenou -3.161,40 Kč bez DPH
- pol. č. 2 snížení o 252,910 m<sup>2</sup> s cenou -2.529,10 Kč bez DPH
- pol. č. 4 snížení o 40,320 t s cenou -2.016,00 Kč bez DPH

#### **MNP SO 02.7 – 6.875,76 Kč bez DPH**

- pol. č. 1 snížení o 79,951 m<sup>2</sup> s cenou -3.997,55 Kč bez DPH
- pol. č. 2 snížení o 159,901 m<sup>2</sup> s cenou -1.599,01 Kč bez DPH
- pol. č. 16 snížení o 25,584 t s cenou -1.279,20 Kč bez DPH

#### **VCP SO 02.1 + 269.408,04 Kč bez DPH**

- pol. č. 5 navýšení o 73,770 t s cenou 7.377,00 Kč bez DPH
- pol. č. 6 navýšení o 1.032,780 t s cenou 5.163,90 Kč bez DPH
- pol. č. 4 navýšení o 73,770 t s cenou 11.065,50 Kč bez DPH
- pol. č. 7 navýšení o 73,770 t s cenou 1.475,40 Kč bez DPH
- pol. č. 3 navýšení o 236,064 t s cenou 61.376,64 Kč bez DPH
- pol. č. 16 navýšení o 983,600 m<sup>2</sup> s cenou 182.949,60 Kč bez DPH

#### **VCP SO 02.6 + 70.132,02 Kč bez DPH**

- pol. č. 6 navýšení o 18,968 t s cenou 1.896,80 Kč bez DPH
- pol. č. 7 navýšení o 265,552 t s cenou 1.327,76 Kč bez DPH
- pol. č. 5 navýšení o 18,968 t s cenou 2.845,20 Kč bez DPH
- pol. č. 8 navýšení o 18,968 t s cenou 1.896,80 Kč bez DPH
- pol. č. 3 navýšení o 58,170 t s cenou 15.124,20 Kč bez DPH
- pol. č. 10 navýšení o 252,910 m<sup>2</sup> s cenou 47.041,26 Kč bez DPH

**VCP SO 02.7 + 44.756,41 Kč bez DPH**

- pol. č. 5 navýšení o 11,993 t s cenou 1.199,30 Kč bez DPH
- pol. č. 6 navýšení o 167,902 t s cenou 839,51 Kč bez DPH
- pol. č. 4 navýšení o 11,993 t s cenou 1.798,95 Kč bez DPH
- pol. č. 7 navýšení o 11,993 t s cenou 1.199,30 Kč bez DPH
- pol. č. 3 navýšení o 38,376 t s cenou 9.977,76 Kč bez DPH
- pol. č. 15 navýšení o 159,901 m<sup>2</sup> s cenou 29.741,59 Kč bez DPH

**Změna č. 2 – žulová kostka do betonu (dvouřádek kostek) - (VCP) + 71.253,80 Kč bez DPH**

Budoucí správce majetku požaduje nahradit betonové obrubníky ve vyvýšené křižovatce nahradit žulových dvouřádkem. Související položky MNP jsou odečteny ve změně č. 09 – Zaměření skutečného stavu.

**VCP + 71.253,80 Kč bez DPH**

- pol. č. 2 navýšení o 23,163 m<sup>2</sup> s cenou 60.223,80 Kč bez DPH
- pol. č. 1 navýšení o 22,060 m<sup>2</sup> s cenou 11.030,00 Kč bez DPH

**Změna č. 3 – konstrukce křižovatky (VCP) + 136.006,80 Kč bez DPH**

Při provádění vyvýšené křižovatky je potřeba niveletu křižovatky přizpůsobit výškovým poměrům stávajících chodníků a navýšit niveletu křižovatky tak, aby bylo zajištěno odvodnění vyvýšené křižovatky ale také odvodnění stávajících chodníků směrem od nemovitostí a aby byly dodrženy minimální požadavky na příčné a podélné sklony, které vyžadují normy ČSN.

**VCP + 136.006,80 Kč bez DPH**

- pol. č. 1 navýšení o 168,534 m<sup>2</sup> s cenou 50.560,20 Kč bez DPH
- pol. č. 1 navýšení o 168,534 m<sup>2</sup> s cenou 50.560,20 Kč bez DPH
- pol. č. 2 navýšení o 116,288 t s cenou 34.886,40 Kč bez DPH

**Změna č. 4 – zaměření skutečného stavu (VCP/MNP) - 60.586,01 Kč bez DPH**

Dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby budou dorovnány dotčené položky:

**MNP – 76.493,09 Kč bez DPH**

- pol. č. 2 snížení o 7,277 m<sup>2</sup> s cenou -5.093,90 Kč bez DPH
- pol. č. 1 snížení o 6,930 m<sup>2</sup> s cenou -1.732,50 Kč bez DPH
- pol. č. 14 snížení o 42,735 m<sup>2</sup> s cenou -3.649,57 Kč bez DPH
- pol. č. 12 snížení o 11,235 m<sup>2</sup> s cenou -6.741,00 Kč bez DPH
- pol. č. 13 snížení o 40,700 m<sup>2</sup> s cenou -10.175,00 Kč bez DPH
- pol. č. 11 snížení o 10,700 m<sup>2</sup> s cenou -2.675,00 Kč bez DPH
- pol. č. 8 snížení o 53,865 kus s cenou -6.463,80 Kč bez DPH
- pol. č. 6 snížení o 80,588 kus s cenou -11.282,32 Kč bez DPH
- pol. č. 5 snížení o 76,750 m s cenou -18.420,00 Kč bez DPH
- pol. č. 7 snížení o 51,300 m s cenou -10.260,00 Kč bez DPH

**VCP + 21.207,08 Kč bez DPH**

- pol. č. 3 navýšení o 1,970 m<sup>2</sup> s cenou 837,25 Kč bez DPH
- pol. č. 4 navýšení o 1,970 m<sup>2</sup> s cenou 918,02 Kč bez DPH
- pol. č. 9 navýšení o 27,400 m s cenou 8.384,40 Kč bez DPH
- pol. č. 10 navýšení o 27,948 m s cenou 11.067,41 Kč bez DPH

Při Předání a převzetí dokončeného předmětu díla nebyly provedeny tyto položky:

**MNP – 5.300,00 Kč bez DPH**

- pol. č. 17 snížení o 11,000 m s cenou -3.300,00 Kč bez DPH
- pol. č. 15 snížení o 1,000 soubor s cenou -1.500,00 Kč bez DPH
- pol. č. 16 snížení o 1,000 soubor s cenou -500,00 Kč bez DPH

**Změna č. 5 – velkoformátová dlažba (VCP) +14.690,72 Kč bez DPH**

Investor požaduje provést plochu z velkoformátové dlažby v zeleném pásu pro pěší přístup od parkovacích stání k přilehlé budově.

**VCP + 14.500,13 Kč bez DPH**

- pol. č. 1 navýšení o 11,000 m<sup>2</sup> s cenou 5.808,00 Kč bez DPH
- pol. č. 2 navýšení o 11,330 m<sup>2</sup> s cenou 8.882,72 Kč bez DPH

**Změna č. 6 – dopravní značky (VCP) +15.413,12 Kč bez DPH**

Na základě nového stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo potřeba upravit množství a druh dopravního značení na základě požadavků dopravního inspektorátu Policie ČR.

**VCP + 14.500,13 Kč bez DPH**

- pol. č. 1 navýšení o 0,123 m<sup>3</sup> s cenou 123,00 Kč bez DPH
- pol. č. 2 navýšení o 0,123 m<sup>3</sup> s cenou 12,30 Kč bez DPH
- pol. č. 3 navýšení o 0,123 m<sup>3</sup> s cenou 18,45 Kč bez DPH
- pol. č. 4 navýšení o 0,123 m<sup>3</sup> s cenou 12,30 Kč bez DPH
- pol. č. 5 navýšení o 0,123 m<sup>3</sup> s cenou 11,07 Kč bez DPH
- pol. č. 9 navýšení o 4,000 kus s cenou 4.000,00 Kč bez DPH
- pol. č. 10 navýšení o 4,000 kus s cenou 4.000,00 Kč bez DPH
- pol. č. 12 navýšení o 1,000 kus s cenou 1.000,00 Kč bez DPH
- pol. č. 13 navýšení o 2,000 kus s cenou 1.200,00 Kč bez DPH
- pol. č. 14 navýšení o 2,000 kus s cenou 1.000,00 Kč bez DPH
- pol. č. 8 navýšení o 2,000 kus s cenou 1.000,00 Kč bez DPH
- pol. č. 6 navýšení o 3,000 kus s cenou 3.000,00 Kč bez DPH
- pol. č. 16 navýšení o 0,120 t m<sup>2</sup> s cenou 36,00 Kč bez DPH

**Změna č. 7 – terénní úpravy (VCP/MNP) +33.191,67 Kč bez DPH**

Investor požaduje provést založení parkového trávníku a doplnit ornici až do výše betonového soklu, který zůstal obnažený po odstranění stávajícího plechového oplocení podél chodníku vedoucího od haly ABC k vyvýšené křižovatce ulic Divadelní a Purkyňova. Související položky MNP týkající se regenerace travnatých ploch budou odečteny a budou nahrazeny položkami související se založením parkového trávníků.

**VCP + 52.793,17 Kč bez DPH**

- pol. č. 6 navýšení o 775,400 m<sup>2</sup> s cenou 19.385,00 Kč bez DPH
- pol. č. 1 navýšení o 775,400 m<sup>2</sup> s cenou 10.080,20 Kč bez DPH
- pol. č. 2 navýšení o 775,400 m<sup>2</sup> s cenou 7.754,00 Kč bez DPH
- pol. č. 3 navýšení o 775,400 m<sup>2</sup> s cenou 2.713,90 Kč bez DPH

- pol. č. 5 navýšení o 775,400 m<sup>2</sup> s cenou 3.877,00 Kč bez DPH
- pol. č. 4 navýšení o 775,400 m<sup>2</sup> s cenou 2.713,90 Kč bez DPH
- pol. č. 12 navýšení o 775,400 m<sup>2</sup> s cenou 2.013,00 Kč bez DPH
- pol. č. 13 navýšení o 0,366 t s cenou 136,90 Kč bez DPH
- pol. č. 7 navýšení o 24,231 kg s cenou 4.119,27 Kč bez DPH

**MNP – 19.601,50 Kč bez DPH**

- pol. č. 9 snížení o 770,00 m<sup>2</sup> s cenou -8.085,00 Kč bez DPH
- pol. č. 11 snížení o 154,00 m<sup>2</sup> s cenou -3.696,00 Kč bez DPH
- pol. č. 10 snížení o 770,00 m<sup>2</sup> s cenou -3.850,00 Kč bez DPH
- pol. č. 8 snížení o 770,00 m<sup>2</sup> s cenou -2.695,00 Kč bez DPH
- pol. č. 18 snížení o 0,231 t s cenou -1.270,50 Kč bez DPH
- pol. č. 19 snížení o 0,100 t s cenou -5,00 Kč bez DPH

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná (§ 222 odst. 5 ZZVZ), přičemž cenový nárůst související se změnami podle odst. 5 nepřesáhl 30 % původní hodnoty závazku (§ 222 odst. 9 ZZVZ).

**Změna č. 1**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| VCP bez DPH | + 384.296,47 Kč |
| MNP bez DPH | - 40.155,86 Kč  |

**Změna č. 2**

|             |                |
|-------------|----------------|
| VCP bez DPH | + 71.253,80 Kč |
|-------------|----------------|

**Změna č. 3**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| VCP bez DPH | + 136.006,80 Kč |
|-------------|-----------------|

**Změna č. 4**

|             |                |
|-------------|----------------|
| VCP bez DPH | + 21.207,08 Kč |
| MNP bez DPH | - 81.793,09 Kč |

**Změna č. 5**

|             |                |
|-------------|----------------|
| VCP bez DPH | + 14.690,72 Kč |
|-------------|----------------|

**Změna č. 6**

|             |                |
|-------------|----------------|
| VCP bez DPH | + 15.413,12 Kč |
|-------------|----------------|

**Změna č. 7**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| VCP bez DPH          | + 52.793,17 Kč       |
| MNP bez DPH          | - 19.601,50 Kč       |
| Celkem VCP bez DPH:  | 554.110,71 Kč        |
| <u>21 % DPH:</u>     | <u>16.363,25 Kč</u>  |
| <b>Cena vč. DPH:</b> | <b>670.473,96 Kč</b> |

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <div>Za objednatele:</div> <div></div> <div>Datum:</div> | <div>Za zhotovitele:</div> <div>Jiří Válek</div> <div><div>Jiří Válek</div><div>Digitálně podepsal Jiří Válek</div><div>Datum: 2024.12.20 06:53:27 +01'00'</div></div> <div>Datum:</div> | <div>Za TDS:</div> <div>Ing. Tomáš Tisovský</div> <div>Datum:</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Příloha: Položkové rozpočty ke změnovému listu č. 1