

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„Cyklostezky Olomouckého kraje – Moravská stezka, Hanušovicko – 1. etapa“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel: Cekr CZ s.r.o.

Se sídlem: Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk

Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43013

IČO: 27821251

DIČ: CZ27821251

Zastoupený: Ing. Luděk Cekr, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 25. 09. 2024 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2024/03752/OI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „Cyklostezky Olomouckého kraje – Moravská stezka, Hanušovicko – 1. etapa“, zahrnující úseky v trase obcí Ruda nad Moravou – Bohdíkovo – Hanušovice - Jindřichov (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění Smlouvy.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění uvedených v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- a) Termín předání mapového podkladu a studie stavby **do 25. 03. 2025**
- b) Termín dokončení inženýrské činnosti v oblasti majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (vypořádání posledního majetkoprávního vztahu) **do 25. 07. 2025**

2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 16. 12. 2024 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 9/2024 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:

Ing. Luděk Cekr
jednatel