



MHMPXPPMGEBG

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. sml. objednatele:
DIL/54/12/024479/2024

č. sml. dodavatele:
S/0011/31/2024

Identifikační číslo v programu Tender arena:
OCP/MO/0007/24

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“),

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „*objednatel*“)

a

2. **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**, se sídlem Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, Sp. zn. C 1768
zastoupená: Ing. Romanem Krupičkou, jednatelem a Václavem Růžičkou, jednatelem.
IČO: 45538093
DIČ: CZ45538093
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 45500455/5500
(dále jen „*dodavatel*“)

(Společně dále též jako „*smluvní strany*“ nebo jednotlivě též jako „*smluvní strana*“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Předmět Dodatku/Změna Smlouvy

1. Na základě ustanovení čl. XV. odst. 2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na přijetí tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „*dodatek*“), jelikož se po uzavření Smlouvy v průběhu provádění prací vyskytly nepředvídatelné události mající bezprostřední vliv na provádění díla.
2. Předmětem dodatku je navýšení celkové smluvní ceny na základě oceněného položkového rozpočtu víceprací (viz příloha) a prodloužení doby dokončení díla, a to následujícím způsobem:
 - a. Do smlouvy se doplňuje příloha č. 2, tj. položkový rozpočet obsahující specifikaci smluvními stranami dohodnutých víceprací oproti původnímu položkovému rozpočtu, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Změna byla vyvolána změnami zjištěnými až v průběhu stavby. Změna byla odsouhlasena objednatelem, technickým dozorem investora a byla zapsána do stavebního deníku.

- b. V čl. IV. odst. 3 smlouvy se mění Doba provádění tak, že se prodlužuje tímto dodatkem o 20 kalendářních dnů.
- c. V čl. V. odst. 1 smlouvy se tabulka:

Cena díla:

Cena celkem bez DPH	3 554 897,43 Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	Tři miliony pět set padesát čtyři tisíc osm set devadesát sedm korun českých čtyřicet tři haléřů
DPH ve výši 21 %	746 528,46 Kč
Cena celkem vč. DPH	4 301 425,89 Kč

rusí a nahrazuje tabulkou:

Cena díla:

Cena celkem bez DPH	3 554 897,43 Kč
Rekapitulace víceprací	416 555,02 Kč
Konečná cena bez DPH	3 971 452,45 Kč
Konečná cena bez DPH slovy:	Tři miliony devět set sedmdesát jedna tisíc čtyři sta padesát dva korun českých čtyřicet pět haléřů
DPH ve výši 21 %	834 005,01 Kč
Konečná cena vč. DPH	4 805 457,46 Kč

3. Dodatkem ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek nedochází k podstatné změně Smlouvy, protože se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny Smlouvy je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. (Původní závazek ze Smlouvy činil 3 554 897,43 Kč bez DPH a nezbytné úpravy a změny díla ve smyslu čl. I odst. 1 tohoto dodatku vyžadují vícepráce ve výši 416 555,02 Kč bez DPH.)

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje elektronicky.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevily svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění dodatku v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude dodatek zrušen od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nového dodatku o stejném obsahu.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

Podepsáno elektronicky

.....

Za objednatele:

RNDr. Štěpán **K y j o v s k ý**
ředitel odboru

Podepsáno elektronicky

.....

Za dodavatele:

Ing. Roman Krupička
jednatel

Podepsáno elektronicky

.....

Za dodavatele:

Václav Růžička
jednatel

Příloha Dodatku č. 1:

Rekapitulace – Změnový list č. 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-18_3
Stavba: Sukovský potok - Změnový list č. 1

24. 11. 2024

Začíná se
Hlavní město Praha

Zhotovitel
Lublaň, státní a státní společnost s r.o.



Cena bez DPH




410,555,82

Výše daně

87,478,55

0,00

Cena s DPH	Σ	CZK
504,031,57		



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-15_2		
Stavba:	Sukovský potok - Změnový list č. 1		
Místo:		Datum:	24. 11. 2024
Zadavatel:	Hlavní město Praha	Projektant:	
Zhotovitel:	Labská, strojní a stavební společnost s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		416,555.02	504,031.57
01	SO1 - Oprava opevnění	416,555.02	504,031.57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sukovský potok - Změnový list č. 1

Objekt: 01 - SO1 - Oprava opevnění

Místo: Hlavní město Praha
Zadavatel: Labská, strojní a stavební společnost s.r.o.
Zhotovitel:

Datum: 24. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							416,555.02	
D HSV Práce a dodávky HSV							416,555.02	
D 1 Zemní práce							46,834.18	
6	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárců do cementové malty	m3	33.560	1,350.00	45,306.00	položka dle SoD
PP Rozzebrání dlažeb nebo zásluz s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárců do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou								
P Poznámka k položce: původní spavání, viz výkres výměr								
VV *ve staničení od 111,7 do KÚ ve stan. 158,4, což odpovídá cca 29% plochy úpravy*								
VV *plocha 425,6 m2 * 0,29 = 123,4 m2*								
VV 0,125 "m, navýšení il. bourání" * 123,42 "m2"					15.428			
VV *rezerva 20% ve zbylých 71% plochy úpravy*								
VV *plocha 425,6 * 0,71 = 302,2 m2*								
VV 0,2*0,3*302,2 "m2"					18.132			
VV Součet							33.560	
9	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	7.010	218.00	1,528.18	položka dle SoD
PP Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně								
VV "odečet původního množství dle SoD" -2,99 "navýšení pro stabilizační prahy"						-2.990		
VV "přípočet" =10,00						10.000		
VV Součet						7.010		
D 2 Zakládání							83,820.00	
48	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	22.000	3,810.00	83,820.00	CS ÚRS 2024 02
PP Základové pásy z betonu tř. C 12/15								
VV "podbetonování stabilizačních prahů (22 ks) 22*1,00						22.000		
VV Součet						22.000		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							5,718.15	
23	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	0.149	7,550.00	1,124.95	položka dle SoD
PP Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonových pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37								
VV "navýšení doplnění výsluního čela" 3,05*0,3 "m3, aktual. množství" -0,78 "m3, původní"						0.135		
VV 0,135*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"						0.149		
24	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	1.600	1,610.00	2,576.00	položka dle SoD
PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných								
VV 0,8*1,5*2 "čela" = 2,2*0,8 "dno" + 0,9*0,3*2*2 "boky - nové bednění výust. čela"						4.200		
VV -2,6 "původní bednění"						-2.600		
VV Součet						1.600		
25	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	1.600	262.00	419.20	položka dle SoD
PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných								
26	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0.034	47,000.00	1,598.00	položka dle SoD
PP Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoli druhu oceli jakéhokoli průměru a roztečí								
VV 2*3,1 "m2" * 6 "kg/m2" /1000 "nové množství výustní čela"						0.050		
VV -0,018 -0,008 "původní množství"						-0.022		
VV Součet						0.028		
VV 0,028*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"						0.034		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				72,294.09	
49	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drčeného drobného vrstva tl přes 100 do 150 mm	m2	244.300	207.00	50,570.10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod dlažby z kameniva drčeného drobného vrstva tl přes 100 do 150 mm					
	P		Poznámka k položce: 50% kamenivo frakce 8/16 50% kamenivo frakce 16/32					
	VV		"plocha s větší mocností podkladu, viz. pol. 6" 123,42		123.420			
	VV		"rezerva 20% ve zbytku délky tj."18,132/0,15		120.880			
	VV		Součet		244.300			
32	K	451971112_R	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu do zemního zámku s přesypáním okrajů	m2	103.300	130.00	13,429.00	položka dle SoD
	PP		Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu do zemního zámku s přesypáním okrajů					
	VV		stabilizace svahové části břehu + podložení betonového lože stabilizačních prahů					
	VV		100,00		100.000			
	VV		3 "m2, výustní čelo" *1,1 "koef množství"		3.300			
	VV		Součet		103.300			
33	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	113.630	73.00	8,294.99	položka dle SoD
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2					
	VV		stabilizace svahové části břehu + podložení betonového lože stabilizačních prahů					
	VV		"navýšení množství" 100,00		100.000			
	VV		Součet		100.000			
	VV		100,00*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		110.000			
	VV		3,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství, výustní čelo"		3.630			
	VV		Součet		113.630			
D 5			Komunikace pozemní				35,352.06	
50	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	445.240	79.40	35,352.06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem					
	VV		445,24 "m2, z výkazu výměr"		445.240			
	VV		Součet		445.240			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				9,570.24	
51	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	1.440	626.00	901.44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm					
52	K	985311115	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	1.440	6,020.00	8,668.80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm					
	VV		0,6*0,9*2 "čela stáv. výusti" + 0,2*0,9*2 "čela z boku"		1.440			
D 997			Přesun sutě				121,674.14	
42	K	R_01	Likvidace přebytečného výkopku zákonným způsobem, včetně naložení, dopravy, uložení na skládku nebo k recyklaci, včetně všech poplatků a nákladů.	t	12.618	580.00	7,318.44	položka dle SoD
	PP		Likvidace přebytečného výkopku zákonným způsobem, včetně naložení, dopravy, uložení na skládku nebo k recyklaci, včetně všech poplatků a nákladů.					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přebytek výkopku, včetně usazenin z toku.					
	VV		7,01*1,8 "výkop pro prahy, přepočtené koeficientem množství"		12.618			
	VV		Součet		12.618			
43	K	R_02	Likvidace stavební suti zákonným způsobem, včetně naložení, dopravy, uložení na skládku nebo k recyklaci, včetně všech poplatků a nákladů.	t	78.866	1,450.00	114,355.70	položka dle SoD
	PP		Likvidace stavební suti zákonným způsobem, včetně naložení, dopravy, uložení na skládku nebo k recyklaci, včetně všech poplatků a nákladů.					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: především bouraný podklad z betonu, viz. pol. 50					
	VV		36,256 "t, navíc na úseku 29%"		36.256			
	VV		42,610 "t, rezerva 20%, ve zbývajícím úseku 71%"		42.610			
	VV		Součet		78.866			
D 998			Přesun hmot				41,292.16	
47	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	147.472	280.00	41,292.16	položka dle SoD
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály					
	VV		111,2 "t, navíc na úseku 29%"		111.200			
	VV		36,272 "t, rezerva na úseku 71%"		36.272			
	VV		Součet		147.472			