

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1701/2024/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: -----

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy:
oprávnění jednat o věcech technických:

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Stavební společnost Krampera s.r.o.
sídlo: Hořetice 7, 257 56 Křečovice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: František Krampera, jednatel společnosti
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: František Krampera, jednatel společnosti
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Martin Krampera, jednatel společnosti
IČO: 07646836
DIČ: CZ07646836
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
zapsáno v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spisová značka C 304690
tel.:
e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13.09.2024 pro dílo s názvem „PŠ – Sázava ř.km 16,196 – k.ú. Týnec nad Sázavou – jez Kaňov – oprava kamenných obkladů a bezpečnostních prvků jezu“.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění stavby.

Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně:

- a) zahájení prací: během roku 2025, bez zbytečného odkladu po předání staveniště
- b) práce budou prováděny jen v pracovní dny
- c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 60-ti kalendářních dnů (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V..... dne

objednatel:

zhotovitel:

.....

Povodí Vltavy, státní podnik

.....
František Krampera
jednatel stavební společnosti
Krampera s.r.o.