



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00032-2024-12-D02

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo S12/2024/014 ze dne 7.10.2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] závodu lesní techniky, na základě pověření dle základní směrnice č.2/2023 Podpisová řád

[redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VKB stavby s.r.o.

se sídlem č.p. 51, 383 01 Buk

IČO: 021 92 012

DIČ: CZ02192012

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22141

zastoupená Ladislavem Váchou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-5566260277/0100

datová schránka: 3jq33jj

kontakt: tel.: [redacted], e-mail [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 SoD č. S12/2024/014 – Rekonstrukce manipulačních ploch středisko Mlynářovice (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2024 smlouvu o dílo č. **SML-00032-2024-12** (ev. č. zakázky S12/2024/014), jejímž předmětem bylo dílo „**Rekonstrukce manipulačních ploch středisko Mlynářovice**“ (dále jen smlouva).
2. Při provádění prací dle smlouvy byla zajištěna potřeba některých změn (viz příloha č. 1 změnového listu), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s čl. III. Smlouvy

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo bez DPH	4 791 030,35 Kč
Méněpráce bez DPH	- 269 887,50 Kč
Vícepráce bez DPH	759 168,00 Kč

Nová konečná cena za dílo bez DPH: 5 280 310,85 Kč

S ohledem na uvedené, smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, která nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 280 310,85 Kč** (slovy: **pět milionů dvě stě osmdesát tisíc tři sta deset korun českých a osmdesát pět haléřů**) bez DPH.“*

2. Položkový rozpočet se tak doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany konstatují, že z důvodu pozdějšího předání staveniště oproti termínu uvedenému ve smlouvě o 16 dní se v souladu s ustanovením čl. II. odst. 4 posouvá termín pro provedení díla na **25. 12. 2024**.
4. Smluvní strany dále konstatují, že dne 9. 12. 2024 přerušil objednatel zápisem do stavebního deníku práce na díle z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Práce na díle budou obnoveny až v roce 2025 za příznivých klimatických podmínek. V této souvislosti je nezbytné prodloužit platnost bankovní záruky předložené zhotovitelem.
5. **Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v termínu do 1. 3. 2025 originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky do 31. 8. 2025.**

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby, položkový rozpočet víceprací a méněprací
Zápis o předání a převzetí staveniště

V Mlynářovicích dne.....

V Buku, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Závodu lesní techniky
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ladislav Vácha
jednatel
VKB stavby s.r.o.