



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Stavební úpravy správní budovy – hřbitov Šternberk“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

372/24/S/OSMM/3

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

zastoupený ve věcech smluvních:
sídlo:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky
bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Šternberk

Ing. Stanislavem Orságem, starostou
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
00299529
CZ 00299529

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

zastoupený ve věcech smluvních:
zapsaný v rejstříku:
sídlo:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky
bankovní spojení:

Valtr stavební společnost a.s.

_____ předseda představenstva
KS Ostrava, oddíl B, vložka 10491
Uničovská 199/5, 785 01 Šternberk
015 04 509
CZ01504509

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 372/24/S/OSMM uzavřeného dne 07.08.2024.

IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se snižuje o **1.154.083,91 Kč** bez DPH:

1.1. Cena – stavební úpravy bez DPH dle D3	11 112 236,53 Kč
1.2. Cena – zpevněné plochy bez DPH dle D3	4 326 953,04 Kč
1.3. Cena díla bez DPH celkem (1.1. + 1.2.)	15 439 189,57 Kč
1.4. Výše DPH sazba 21 %	3 242 229,81 Kč
1.5. Cena díla včetně DPH celkem	18 681 419,38 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 372/24/S/OSMM zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 3:

- rozpočet víceprací a méněprací – správní budova
- rozpočet méněprací – prostor před správní budovou

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku Rada města Šternberka dne 16.12.2024 usnesením č. 1785/42.

Ve Šternberku dne

Ve Šternberku dne

Za objednatele:

Ing. Stanislav Orság
starosta

Elektronický podpis 18.12.2024


Za zhotovitele:


předseda představenstva


Datum:
2024.12.20
08:48:04 +01'00'