

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace

z Dotačního fondu Libereckého kraje

oblast podpory: DOPRAVA

program č.: 6.3 – Podpora projektové přípravy komunikací pro cyklisty

č. OLP/3238/2022

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána, resort dopravy

dále jen „**poskytovatel**“

a

Město Jablonné v Podještědí

se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jiří Rýdl, starosta

IČO: 00260576

DIČ: CZ000260576

číslo účtu: 903269369/0800

dále jen „**příjemce**“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.8.2022 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/3238/2022 na projekt „Cyklostezka podél silnice I/13 v úseku Lvová – Rynoltice – ÚSEK II a lávka“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna stavebního zákona ve vztahu ke změně územního rozhodnutí. Nejasnosti způsobené změnou konstrukce lávky mezi územním

rozhodnutím a stavebním povolením, při současné změně stavebního zákona způsobily neočekávané zdržení projektu.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

*„Termín zahájení realizace projektu je **1.1.2022** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31.10.2024**.“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Termín zahájení realizace projektu je **1.1.2022** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31.10.2025**.“*

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

*„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do **20.12.2024**. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do **20.12.2025**. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“*

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá

poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.

3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu zveřejněn v registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ze strany poskytovatele v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 129/VII/24/ZK ze dne 17.12.2024.

V Liberci dne

V Jablonném v Podještědí dne

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....
Jiří Rýdl
starosta