

Dodatek č. 2
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje
oblast podpory: doprava
program č. 6.1
č. OLP/3244/2022
„Stezka pro nemotorovou dopravu – Lučany nad Nisou“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána, resort dopravy

dále jen „poskytovatel“

a

Město Lučany nad Nisou

se sídlem Lučany nad Nisou 333, 468 71 Lučany Nad Nisou

IČO: 00262455

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jiří Řešátko, starosta města

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.9.2022 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3244/2022, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na projekt s názvem „Stezka pro nemotorovou dopravu – Lučany nad Nisou“, a dále uzavřely dne 12.12.2023 ke smlouvě dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu realizace projektu a termínu pro doložení závěrečného vyúčtování z důvodu výskytu vad na dokončeném stavebním díle, které brání převzetí díla ze strany příjemce.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

„Termín zahájení realizace projektu je 1.1.2022 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31.12.2024.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín zahájení realizace projektu je 1.1.2022 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31.12.2025“

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.2.2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.2.2026. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem

na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 126/VII/24/ZK ze dne 17.12.2024.

V Liberci dne

V Lučanech nad Nisou dne

.....

Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....

Jiří Řešátko
starosta