

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě „Vícefaktorový ověřovací systém“

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany:

GiTy, a.s.

se sídlem Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno
IČO: 253 02 400
zapsána v OR: spis. zn. B 2017 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupená Davidem Janouškem, předsedou představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „prodávající“)

a

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČO: 008 393 96
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441
zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „kupující“)

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 16. 9. 2024 Kupní smlouvu „Vícefaktorový ověřovací systém“ (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat a implementovat hardwarové zařízení (dále jen „HW“ nebo „zařízení“) a SW vícefaktorový systém pro ověřování uživatelů včetně poskytnutí uživatelského práva k softwarovým produktům dodávky prostřednictvím licencí dle přílohy č. 3 smlouvy. Učinili tak na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vícefaktorový ověřovací systém“, kterou zadal kupující jako veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva byla následně zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pod ID 28225212.
- 1.2 Podle článku 15.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že změny nebo doplnění Smlouvy musí být provedeny písemně a s podpisem smluvních stran.
- 1.3 Účelem tohoto dodatku je změna termínu dodání. Prodloužení termínu dodání je způsobeno neočekávanými technickými komplikacemi při implementaci SW vícefaktorového systému pro ověřování uživatelů na straně kupujícího a neposkytnutí součinnosti dle čl. 4.6 smlouvy, které nebyly předvídatelné při uzavření původní smlouvy. Tato změna je v souladu s odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 1.4 Mění se článek 4 „Místo plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění“, odst. 4.4 následovně:

„4.4 Prodávající se zavazuje dodat Předmět plnění dle odst. 3.3 a technické specifikace v Příloze č. 3 ve lhůtách:

a. nejpozději do 28. 2. 2025: dodávka HW a SW včetně licencí. V uvedené lhůtě je třeba HW a SW dodat, instalovat, uvést do provozu a provést zaškolení personálu.“

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají beze změny.

2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Smluvní strany souhlasí s úplným zveřejněním tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí kupující.
- 2.3 Ostatní, tímto dodatkem neupravené ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.4 Na důkaz souhlasu s celým obsahem Dodatku č. 1 smluvní strany připojují své podpisy.

Prodávající:

V Brně dne

Kupující:

V Třebíči dne

Datum: 2024.12.20
09:33:28 +01'00'

20. 12. 2024 08:40:38,

.....
David Janoušek
jednatel

.....
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Ing. Eva Tomášová
ředitel