

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 111/D/R/24

dodatek číslo 1 : _____

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Točna autobusu Trutnov, Lhota“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

město Trutnov

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO: 00278360

DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Vojtěchem Novotným, vedoucím oddělení investic, tel.: 499 803 232,

e-mail: novotny@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel:

REPARE TRUTNOV s.r.o.

Sídlo: Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4

Adresa pro doručování: Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4

IČO: 64824781

DIČ: CZ64824781

zastoupený ve věcech smluvních:

Bc. Jiřím Melicharem a Miroslavem Udatným - jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Romanem Jankovičem, stavbyvedoucím (tel. 725 089 826)

E-mail: info@repare.cz

Bankovní spojení: ČSOB Trutnov

Číslo účtu: 156608872/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 111/D/R/24 ze dne 23.9.2024.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací a méněprací dle skutečnosti v celkové částce 45.11,97 Kč bez DPH podrobněji zpracované v přiložených rozpočtech s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu. Méněpráce činí – 723.933,42 Kč bez DPH, vícepráce činí 769.082,68 Kč bez DPH.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1. následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: 6.858.980,56 Kč
- DPH: 1.440.431,03 Kč
- **Cena vč. DPH: 8.299.411,59 Kč**

4. V rámci změn podložených změnovým listem č. 1 je termín, dle článku smlouvy o dílo III.DOBA PLNĚNÍ, prodloužen celkem o dvanáct pracovních dnů tj. **do 17.1.2025**.

5. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, dle smlouvy o dílo čl.III, druhý odstavec, DOBA PLNĚNÍ, bylo nutné termín realizace prodloužit o 12 pracovních dní. Počet dní je podložen zápisem ve stavebním deníku. Termín dokončení díla se mění na: **31.1.2025**

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy o dílo se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. RM_2024-1432/25 zde dne 18.12.2024.

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

REPARE TRUTNOV s.r.o.

Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

Bc. Jiří Melichar, jednatel

Miroslav Udatný, jednatel