

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: SMLD-0887/00066001/2024/1/2024

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

M – Projekce s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/16, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ05061415
zastoupená: Ing. Petrem Hájkem, Mgr. Michalem Kropáčem,
jednateli společnosti
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové, č.ú.: 274779891/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C vložka 37094
č. smlouvy: -

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 09.09.2024 uzavřely Smlouvu o vytvoření sloučené projektové dokumentace pro zadání rekonstrukce mostu „**III/32827 Rožďalovice, most ev.č. 32827-4**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 9 Závěrečná ustanovení odst. 9.1 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

Po zahájení realizačních prací došlo k mimořádné prohlídce mostu v souladu s ISO 73221. V rámci ní bylo zjištěno, že na podhledu nosné konstrukce se nachází koroze silně zasažena část příčné výztuže (s úbytky až 25 % plochy výztužného prvku). Silnou korozi jsou napadena ložiska, mostní závěry jsou netěsné. Rozsáhlé a rozvíjející je i poškození spodní stavby mostu. Provedení protikoroze ochrany již nezabrání výrazně se rozšiřujícímu poškození zábradlí mostu. Průzkumy jsou nutné provést z důvodu stanovení rozsahu demolice.

Pro řádnou realizaci předmětu Smlouvy je nutno provést navíc následující činnosti, které odpovídají následujícím rozpočtovým položkám:

- a. V části Průzkumy a podklady rozšířit předmět plnění o položku Diagnostický průzkum spodní stavby a nosné konstrukce;
- b. V části Průzkumy a podklady rozšířit předmět plnění o položku Zhodnocení základových poměrů – Inženýrsko-geologický průzkum.

Z důvodu provedení těchto dodatečných prací nutných k provedení předmětu díla je nutné navýšit cenu díla dle Smlouvy o 243 300 Kč bez DPH.

Článek I.

Předmět dodatku

2. Původní znění čl. 6.1 Smlouvy:

„Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služby částku ve výši:

497 500,- Kč (slovy: čtyřistadevadesátsedmtisícpětset korun českých) bez DPH

601 975,- Kč (slovy: šestsetjednemtisícdevětsetsedmdesátpět korun českých) vč. DPH

Částka bude uhrazena Poskytovateli na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem, se splatností 30 dní, od jeho doručení Objednateli. Poskytovatel je fakturu oprávněn vystavit po řádném předání projektové dokumentace.“

se nahrazuje následujícím zněním:

„Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služby částku ve výši:

740 800,- Kč (slovy: sedmsetčtyřicettisícsmset korun českých) bez DPH

866 368,- Kč (slovy: osmsetdevadesátšesttisíctřistašedesátosm korun českých) vč. DPH

Částka bude uhrazena Poskytovateli na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem, se splatností 30 dní, od jeho doručení Objednateli. Poskytovatel je fakturu oprávněn vystavit po řádném předání projektové dokumentace.“

3. Původní znění Přílohy č.1 – Oceněný soupis prací je nahrazen přílohou novou s doplněnými položkami dle článku 2.a.

Článek II.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


V.....dne.....

Za Zhotovitele



V.....dne.....

Za Objednatele



III/32827 Rožd'alovice, most ev. 32827 - 4 – PD			
Stavební náklady cca 8 000,- tis. Kč včetně DPH			
žlutě - vyplní uchazeč			
popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč		
Průzkumy a podklady			
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se		
Mimořádná prohlídka mostu, vč. místního šetření pro stanovení rozsahu opravy, za účasti zástupce investora	12 500,00		
Diagnostický průzkum mostu - SS	181 100,00		
Zhodnocení základových poměrů - Inženýrskogeologický průzkum	62 200,00		
Geodetické zaměření mostu	15 000,00		
Hydrotechnické posouzení Q100	10 000,00		
Ověření inženýrských sítí	5 000,00		
Záborový elaborát	10 000,00		
Průzkumy celkem	295 800,00		
DÚR+DSP			
Průvodní zpráva	10 000,00		
Souhrnné technické řešení	25 000,00		
Stavební část	125 000,00		
DIO	17 500,00		
BOZP	12 500,00		
DSP celkem	190 000,00		
IČ-zajištění vydání SP			
projednání dokumentace	30 000,00		
majetkoprávní podklady	20 000,00		
podání žádosti bez poplatků	12 500,00		
IČ celkem	62 500,00		
PDPS			
Technická zpráva	12 500,00		
Výkresová část	100 000,00		
ZTKP	12 500,00		
Soupis prací a rozpočet	32 500,00		
PDPS celkem	157 500,00		
celkem bez DPH	705 800,00		
	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	500,00	70	35 000,00
celkem bez DPH	740 800,00		
21 %DPH	155 568,00		
celková cena včetně DPH	896 368,00		

