

D O D A T E K Č . 2

K E S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Přestěnice

se sídlem : Přestěnice 17, 399 01 Milevsko 1
zastoupené : Marcelou Dolejší – starostkou obce
IČ : 00250040
DIČ : CZ00250040
Bankovní spojení : KB a.s., 9922271/0100

Zhotovitel:

2H POWATER s.r.o.

se sídlem : Žichovice 213, 342 01 Žichovice
Zastoupené : Jiřím Hejpetrem
IČ : 10755942
DIČ : CZ10755942
Bankovní spojení : 6007855359/0800

Smluvní strany se dohodly na dále uvedeném znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiných osob.

článek II.

Předmět díla

- II.5. Veškeré náklady na realizaci SO 02 Kanalizační přípojky a SO 04 Vodovodní přípojky nebudou hrazeny zhotoviteli objednatelem, ale majiteli předmětných připojovaných nemovitostí.
- II.6. Celková cena za zhotovení díla bude snížena dle Změnového listu č. 1 ze dne 16.12.2024, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2.


článek VIII.

Všeobecná ustanovení


- VIII.1. Obě smluvní strany potvrzují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl podepsán pod nátlakem nebo za jinak nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.
- VIII.2. Platnost tohoto dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby podle odstavce VII. smlouvy o dílo, případně vzájemným vypořádáním všech závazků z této smlouvy plynoucích.
- VIII.3. Ostatní č. Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Přestěnici dne: 20.12.2024

Za objednatele:
Marcela Dolejší
starostka obce



Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

STAVBA:	Prodloužení vodovodu a jednotné kanalizace v Přestěnicích
OBJEDNATEL / IČ	Obec Přestěnice ; IČ: 00250040
ZHOTOVITEL / IČ	2H POWATER s.r.o.; IČ: 10755942

Stavební objekt: SO 02 Kanalizační přípojky a SO 04 Vodovodní přípojky

Popis změny: Odpočet položek. Položky budou placeny majiteli nemovitostí.

Cena:

Snížení ceny o: - 146.827,41 Kč SO 04

-46.390,92 Kč SO 02

Celkem: -193.218,33 Kč bez DPH

Termín:


Prodloužení/zkrácení termínu: nemá vliv na změnu termínu.

Přílohy: Položkový rozpočet

Datum vystavení/úpravy: 16.12. 2024

Za zhotovitele 2H POWATER s.r.o.

Navrhl:




Jiří Hejpetr
Jednatel společnosti




Za objednatele Obec Přestěnice

Schválil:



Marcela Dolejší
Starostka – Obec Přestěnice



Vlastimil Šilhan
Technický dozor investora