



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00025-2024-944-D01

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO S944/2024/170

„Rekonstrukce části zastřešení administrativní budovy OŘ jižní Čechy – projektová dokumentace“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-ma [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Halama s.r.o.

se sídlem Kněžská 349/36, 370 01 České Budějovice

IČO: 280 84 462

DIČ: CZ28084462

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16304

zastoupená: jednatelem společnosti Ing. Stanislavem Halamou DiS.

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 241397125/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo S944/2024/170 Rekonstrukce části zastřešení administrativní budovy OŘ jižní Čechy – projektová dokumentace (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2024 smlouvu o dílo č. S944/2024/170, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Rekonstrukce části zastřešení administrativní budovy OŘ jižní Čechy – projektová dokumentace“ (dále jen „*smlouva*“).
2. Při provádění prací dle smlouvy vyvstala potřeba změn oproti původnímu zadání, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. Tyto změny vzešlé z požadavků objednatele jsou specifikovány v zápisu z výrobního výboru z 27.11.2024, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
3. V této souvislosti byla dohodnuta změna díla zahrnující vícepráce, které jsou blíže specifikovány v cenové nabídce víceprací, jenž je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku a prodloužení termínu odevzdání díla.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany si ujednaly následující změny smlouvy:

Cena za dílo dle článku III., odstavce 1, bodu A) smlouvy o dílo bez DPH:	295 000,- Kč
Cena víceprací bez DPH:	45 000,- Kč
Konečná cena dle článku III., odstavce 1, bodu A) smlouvy o dílo bez DPH:	340 000,- Kč

Změna doby plnění dle článku II., odstavec 5 smlouvy o dílo, z důvodu nutnosti přepracování statického posouzení a změny rozpočtu stavby – prodloužení termínu o 30 dnů.

2. S ohledem na výše uvedené si smluvní strany ujednaly změnu článku III., odstavce 1, bodu A), věta první smlouvy, která zní takto:
„Za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, částka ve výši 340 000 Kč (slovy: tři sta čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH.“

a změnu článku II., odstavce 5, věta první smlouvy, která zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 15.2.2025.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Cenová nabídka víceprací
 - Příloha č. 2 – Zápis z výrobního výboru

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:

V Českých Budějovicích , dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


 Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Stanislav Halama DiS.
jednatel společnosti
Halama s.r.o.