

Změnový list č. 1 ze dne 18. 12. 2024

Název stavby:	Pořádání kulturních akcí		
Číslo smluvního vztahu:	1742/ODKT/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární města Most, Radniční č. p. 1/2, 434 69, Most	CASCADE servisní, s.r.o., Radniční 1, 434 01 Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Předpokládaná cena bez DPH: 49 586,77 Kč.			
<u>Nové řešení:</u> Předpokládaná cena bez DPH: 53 571,43			
<u>Zdůvodnění změny:</u> V objednávce bylo počítáno s 21% DPH. Změněno na 12% DPH. Změna tedy proběhla pouze u předpokládané ceny bez DPH.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	60 000,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2025
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje:

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum:

Podpis: