

Dodatek č. 5
k Souhrnu smluvních dohod ze dne 2. 9. 2019
jehož součástí jsou

Smlouva o poskytování služeb – Část A) Kancelář GTM

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000369-A

Číslo smlouvy poskytovatele: 19-280

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

**Název související veřejné zakázky: „D8, 0805 Zajištění provozu dálnice – Kancelář
geotechnického monitoringu dálnice“
ze dne 2. 9. 2019**

Rámcová dohoda – Část B) Geotechnika

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000369-B

Číslo smlouvy poskytovatele: 19-280

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

**Název související veřejné zakázky: „D8, 0805 Zajištění provozu dálnice – Kancelář
geotechnického monitoringu dálnice“
ze dne 2. 9. 2019**

Rámcová dohoda – Část C) Projektování

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000369-C

Číslo smlouvy poskytovatele: 19-280

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

**Název související veřejné zakázky: „D8, 0805 Zajištění provozu dálnice – Kancelář
geotechnického monitoringu dálnice“
ze dne 2. 9. 2019**

Smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 80478

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“ nebo „**Objednatel**“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Správce společnosti „PGP/INSET – D8 0805 Kancelář geotechnického monitoringu“



INSET s.r.o.

se sídlem:

Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1170/7,
PSČ 130 00

IČO:

035 79 727

DIČ:

CZ03579727

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 234236

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Společník společnosti „PGP/INSET – D8 0805 Kancelář geotechnického monitoringu“

(dále jen „**Dodavatel**“ nebo „**Poskytovatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Smluvní strany mezi sebou dne 2. 9. 2019 uzavřely Souhrn smluvních dohod č. 02PA-000369 (dále jen „Souhrn smluvních dohod“), na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem „D8, 0805 Zajištění provozu dálnice – Kancelář geotechnického monitoringu dálnice“, jejímž předmětem je zajištění účinnosti monitorovacího systému dálnice, pravidelný sběr dat z monitorovacích prvků, včetně zajištění úplné použitelnosti získaných výsledků geotechnického monitoringu pro jejich další vyhodnocení, které musí v čase bezprostředně navazovat;
- (B) Souhrn smluvních dohod se skládá ze Smlouvy o poskytování služeb – část A) Kancelář geotechnického monitoringu (dále jen „Kancelář GTM“), Rámcové dohody – část B) Geotechnika a Rámcové dohody – část C) Projektování;
- (C) Povinnost kontinuálního geotechnického monitoringu je podmínkou rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. MD-35464/2022-910/8 ze dne 22. 12. 2022 o povolení předčasného užívání stavby dálnice „D8, stavba 805 Lovosice – Řehlovice“ (dále jen „Povolení předčasného užívání“);
- (D) V průběhu plnění byly následně uzavřeny Dodatky č. 1-4 k Souhrnu smluvních dohod, kterými došlo, mimo jiné, k prodloužení termínu plnění a úpravě ceny plnění.
- (E) Před skončením platnosti Souhrnu smluvních dohod zahájil Objednatel zadávací řízení na poskytovatele předmětných služeb pro další období, nicméně z důvodů neočekávaných průtahů v tomto zadávacím řízení se však ke dni uzavření tohoto Dodatku stále nepodařilo toto řízení ukončit a uzavřít novou smlouvu na poskytování předmětných služeb;
- (F) Aby mohl ve smyslu Povolení předčasného užívání geotechnický monitoring probíhat i nadále kontinuálně, mají Smluvní strany zájem na nezbytném prodloužení platnosti Souhrnu smluvních dohod, a to prostřednictvím tohoto Dodatku,
- (G) V souladu s prodloužením doby platnosti Souhrnu smluvních dohod je třeba upravit tímto Dodatkem i možnosti čerpání prostředků za služby poskytované po dobu této prodloužené platnosti.

I.

Předmět dodatku

1. V souvislosti s výše uvedeným a z důvodu nezbytnosti provádění kontinuálního geotechnického monitoringu na dálnici „D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice“ se Smluvní strany dohodly na prodloužení doby platnosti Souhrnu smluvních dohod, respektive jeho částí, tedy Smlouvy o poskytování služeb - část A) Kancelář GTM a Rámcové dohody - část B) Geotechnika a Rámcové dohody – část C) Projektování, a to do **31.01.2025**.

2. Cena za Služby poskytnuté v době prodloužené platnosti **Smlouvy o poskytování služeb - část A) Kancelář GTM** (dále také jen „Smlouva část A“), dle tohoto Dodatku, bude hrazena v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy a její přílohou č. 2 (Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny), podle skutečně poskytnutých Služeb, přičemž cena nad rámec Smlouvy za poskytnuté služby nepřekročí ve smyslu Dodatku č. 1 až 5 částku **8.580 000,- Kč bez DPH**.

REKAPITULACE CENY PLNĚNÍ:

Cena plnění dle Smlouvy část A)	117 470 000,00 Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 3	1 900 000,00 Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 4	1 900 000,00 Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 5	4 780 000,00 Kč bez DPH
Celková cena plnění dle Smlouvy část A) ve znění Dodatků č.1 až č.5	126 050 000,00 Kč bez DPH

3. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 5 je aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování služeb Část A – Kancelář GTM („Soupis služeb“).
4. Cena za Služby poskytnuté v souladu s **Rámcovou dohodou - část B) Geotechnika**, na základě dílčích objednávek a dodatků č.1 až č. 4 včetně prodloužené platnosti dle tohoto Dodatku bude činit maximálně **34.255.426,50 Kč bez DPH**, přičemž tato částka bude hrazena v souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody - část B) Geotechnika. Čerpáním výše uvedené max. částky za poskytnuté služby nedojde k překročení celkové ceny plnění dohodnuté v bodě 4.1 Rámcové dohody – část B) Geotechnika. Přehled čerpání prostředků z Rámcové dohody - část B) Geotechnika je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

REKAPITULACE ČERPÁNÍ ČÁSTI B)

smluvní částka pro část B)	139 835 428,44 Kč bez DPH
čerpání na základě prodloužení ze Smlouvy	20 493 886,00 Kč bez DPH
navýšení dle ZBV č.3	13 761 540,50 Kč bez DPH
celkové navýšení čerpání Smlouvy do 31.01.2025	153 596 968,94 Kč bez DPH

5. Smluvní strany konstatují, že Souhrn smluvních dohod nevylučuje možnost Objednatele vyžádat si dodatečné služby při splnění povinností Objednatele dle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Cena služeb dle Smlouvy o poskytování služeb Část A) – Kancelář GTM byla sjednána ve výši 117 470 000,00 Kč bez DPH, cena za dodatečné služby navýšené dodatkem č.1 až č. 5 činí 8 580 000,00 Kč bez DPH, tj. 7,3 % této části původní zakázky. Povinnosti Objednatele dle ZZVZ jsou předkládaným dodatkem splněny, neboť navýšením ceny za dodatečné služby o 4 780 000,- Kč bez DPH

dle Dodatku č. 5, což v souhrnu navýšení cen dle Dodatku č. 1-5 činí 8 580 000,00 Kč bez DPH, nedošlo k překročení limitu dle ZZVZ. Cena služeb dle Smlouvy o poskytování služeb Část B) – Geotechnika byla sjednána ve výši 139 835 428,44 Kč bez DPH, cena za dodatečné služby navýšené dodatkem č.1 až č. 5 činí 13 761 540,50 Kč bez DPH, tj. 9,84 % této části původní zakázky. Povinnosti Objednatele dle ZZVZ jsou předkládaným dodatkem splněny, neboť navýšením ceny za dodatečné služby o 13 761 540,50 Kč bez DPH dle Dodatku č. 5 nedošlo k překročení limitu dle ZZVZ.

Předmětná změna nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a splňuje finanční limity dané ZZVZ. Dopad změny do původního zadávacího řízení není materiálně významný, proto jde o nepodstatnou změnu smlouvy a u takové je přípustné, aby byla implementována do již existujícího závazku ze smlouvy bez provedení zadávacího řízení.

6. Vzhledem k tomu, že délka platnosti Souhrnu smluvních dohod byla prodloužena z důvodu výše uvedených nepředvídatelných skutečností, dohodly se Smluvní strany na tom, že Poskytovatel je oprávněn vystavit k 05.12.2024 fakturu na zbylou část ceny již poskytnutých Služeb uvedených v položce č. 1.1., 1.2 a 1.3 Přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování služeb – Část A) Kancelář GTM, ve výši 30% ceny plnění jednotlivých položek v souladu s čl. IV., bodem 4.8 , 2. odstavec Smlouvy o poskytování služeb – Část A) Kancelář GTM.

Smluvní strany se dále dohodly na tom, že pokud Objednatel uzavře nový Souhrn smluvních dohod na obdobné plnění nejpozději do 31.12.2024 a bude tak zajištěn kontinuální geotechnický monitoring dálnice D8 0805, ukončuje se platnost Souhrnu smluvních dohod, resp. jejích dílčích částí – Smlouvy o poskytování služeb část A) Kancelář GTM, Rámcové dohody část B) Geotechnika a Rámcové dohody část C) Projektování již k 31.12.2024.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Souhrnu smluvních dohod, resp. Smlouvy o poskytování služeb část A) Kancelář GTM, Rámcové dohody část B) Geotechnika a Rámcové dohody část C) Projektování, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 5 v registru smluv zřízeném zákonem o registru smluv s tím, že uveřejnění Dodatku č. 5 v registru smluv zajistí Objednatel. Poskytovatel prohlašuje, že nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku č. 5 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeden stejnopis.



4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 5 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis služeb ke Smlouvě o poskytování služeb Část A) Kancelář GTM

Příloha č. 2 - Přehled čerpání prostředků z Rámcové dohody - část B) Geotechnika

Praha, dne 29.11.2024

Praha, dne 29.11.2024

Ředitelství silnic a dálnic s. n.

PRAGOPROJEKT, a.s.

D8, 0805 Zajištění provozu dálnice - Kancelář geotechnického monitoringu dálnice
ČÁST A) KANCELÁŘ GEOTECHNICKÉHO MONITORINGU

Celkem bez DPH	126 050 000,00 Kč
DPH 21%	26 470 500,00 Kč
Celkem s DPH	152 520 500,00 Kč

Položka	Činnost	Smlouva bez Rezervy (oblast N+O)	Rezerva dle Smlouvy	Smlouva w/ Rezervy (oblast O+N)	RDS	2020 objednávka č. 2 Kód: 00000000000000000000	2020 objednávka č. 3 Přeshraniční služba	2020 objednávka č. 4, 6 2020 vlny v 2020u č. 6	2020 objednávka č. 5 Přeshraniční služba 2020u	2020 objednávka č. 6 2020 vlny v 2020u č. 6	2020 objednávka č. 7 2020u, 2020u č. 7	2020u č. 7 a 8 2020u č. 7 a 8 2020u č. 7 a 8	2020u č. 7 2020u č. 7 2020u č. 7	Zůstatek Smlouvy w/ Rezervy (oblast N+O) po žerpání RDS a účech objednávek č. 2 a 7	ZEV z RDS, z účech objednávek č. 2 a 7, dodatku č. 2 a 5
---------	---------	-------------------------------------	---------------------	------------------------------------	-----	---	---	---	--	--	---	--	--	--	--

Digitálně podepsal:
Datum: 20.12.2024 10:25:58 +01:00