

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na kompletní dodávku stavby

„Stavební práce v budově MÚ Hostinné“

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněn:

k technickému jednání je oprávněn:

Město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

00277908

Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné

1303699319/0800

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic a majetku

tel.: 777 311 826, e-mail:

majetek.vedouci@muhostinne.cz

Ing. Marie Zemanová, referent Odbor investic a majetku

tel.: 731 498 749,

e-mail: majetek.technik4@muhostinne.cz

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněn:

k technickému jednání je oprávněn:

Stavební společnost s.r.o. Hostinné

č. p. 360, 543 76 Chotěvice

Ing. Pavel Krčmář, jednatel

13585240

CZ13585240

Firma registrována 24. ledna 1991 u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 180,

ČSOB a.s., pobočka Trutnov

[REDACTED]

Ing. Pavel Krčmář, jednatel

[REDACTED]

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Stavební práce v budově MÚ Hostinné“.
- 2.2. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy je prodloužení termínu dokončení díla do 24.01.2025 z důvodu většího rozsahu prací v souvislosti s výměnou kanalizace a větším rozsahem zdravotně technické instalace než se předpokládalo.

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění díla uvedená v článku III. Smlouvy se mění takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době **od 02.10.2024 do 24.01.2025**.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy za Objednatele schválila starostka města Hostinné.
- 4.3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel převezme 1 vyhotovení.

V Hostinném dne 16.12.2024
Objednatel:

V Chotěvicích dne 17.12.2024
Zhotovitel:

Ing. Dagmar Sahánková, v. r.
starostka města

Ing. Pavel Krčmář, v. r.
jednatel