



S00JP01HPMZE

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

(dále jen „objednatel“)

A

DW STAVBY BRNO s.r.o.

se sídlem Nádražní 156, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

zastoupená Danielem Weisem

zástupce ve věcech smluvních: Daniel Weis, [redacted]

zástupce ve věcech technických: Daniel Weis [redacted]

IČO: 09619801

DIČ: CZ09619801

Zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 119612

(dále jen „zhotovitel“)

u z a v í r a j í t e n t o

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 4400241008 ze dne 27. 9. 2024**

na stavební práce

**„Zlín, oprava chodníku z ul. Štefánikova na ul. Hradská
včetně veřejného osvětlení“**

Článek I.

Předmět dodatku

Dne 27. 9. 2024 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností DW STAVBY BRNO s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Zlín, oprava chodníku z ul. Štefánikova na ul. Hradská včetně veřejného osvětlení“.

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo na základě nových skutečností zjištěno, že další vývoj a řádné dokončení stavby vyžaduje skrz čl. 3 odst. 3.7. Smlouvy prodloužení lhůty pro dokončení díla. Proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Článek II.

Změna smlouvy

Předmětem dodatku jsou změny Článku 3. Doba a místo plnění.

Čl. 3. Doba a místo plnění se mění následovně:

3.3. Ukončení provedení díla do:

- zpevněné plochy: dokončení do 20. 12. 2024,

- veřejné osvětlení, terénní úpravy a revitalizace staveniště: dokončení do 30. 4. 2025.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení: 21. 3. 2024, 45/11Z/2024, RO 12/2024 T3

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 22. 4. 2024, 57/8R/2024

Schválení smlouvy o dílo a dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 26. 8. 2024, 80/16R/2024

Datum a číslo usnesení: 16.12. 2024, 99/24R/2024

e Zlíně dne



Václav kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín
objednatel

Ve dne



Daniel Weis
Jednatel
DW STAVBY BRNO s.r.o.
zhotovitel

