

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217,
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-735/2022/ŠLA

ISPROFIN/ISPROFOND: 542 351 0002

číslo jednací: 23019/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem „Společnost Lovosice“ založená Smlouvou o společnosti č. NS23-057-0002 // 804/22 000/210 ze dne 1.7.2022

Vedoucí společník:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

IČO: 28332202 DIČ: CZ28332202,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888
zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a
Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

Společník:

EDIKT a.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice,
IČO: 25172328 DIČ: CZ25172238,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová
značka B/904

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Lovosice**“ za něž
jedná na základě smlouvy o společnosti a plné moci společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.,
zastoupená Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem.

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U
Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, Strašnice bank. spojení Společnosti: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S23-057-0004

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 4. 1. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení
stavby „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice**“, ve znění
jejích dodatků č. 1-4, s účinností Smlouvy ke dni 4. 1. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 17 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5
(dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

1. **Prodloužení doby splatnosti daňových dokladů** tak, že částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby, u nichž Faktura zhotovitele bude zhotovitelem vystavena v období od 1. 12. 2024 do 31. 12. 2024, zaplatí objednatel zhotoviteli do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena Faktura zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby a v souladu s Právními předpisy.

Splatnost faktury – daňového dokladu je výše uvedeným způsobem upravena vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, a s ohledem na specifika financování v rámci konce kalendářního roku. Novou délku splatnosti považují smluvní strany za přiměřenou a odpovídající jejich dohodě na dočasné změně splatnosti. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedenou změnu splatnosti je odůvodněna povahou závazku a nepovažuje novou dobu splatnosti za zvlášť nevýhodnou.

Výše uvedená změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), když tato změna smluvních podmínek:

- a) neumožňuje účast jiných dodavatelů, ani neovlivňuje výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
- c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Příloha k nabídce.

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 6 Smlouvy – Příloha k nabídce tak, že se do textu přílohy vkládá nový článek 14.7, který zní:

14.7 Platba

Dosavadní text prvního odstavce se doplňuje o nový Pod-odstavec (d) v tomto znění:

- (d) částku potvrzenou v Potvrzení průběžné platby do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena Faktura Zhotovitele vystavená v období od 1. 12. 2024 do 31. 12. 2024 a na základě Potvrzení průběžné platby a v souladu s Právními předpisy.

Dosavadní text druhého odstavce se mění tak, že úvodní věta nově zní:

„Za Pod-odstavec (d) Pod-článku 14.7 se vkládá následující text:“

Ve zbytku zůstává druhý odstavec beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



19.12.2024 14:47

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích



Digitální podpis:

11.12.2024 14:57:17

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.



Digitální podpis:

11.12.2024 10:37:39

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.