

| Chodník podél silnice III/30413 v ul. Krkonošská                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| reg.č.projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CZ.06.05.01/00/22_060/0005038                                           | <b>číslo ZL:</b>  |                   |
| smlouva:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IRM/731/24                                                              | <b>1</b>          |                   |
| objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868 |                   |                   |
| zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SILVAGRO s.r.o., č.p. 120, 549 41 Zábrodí,, IČO: 27476162               |                   |                   |
| <b>název ZL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Chodník</b>                                                          |                   |                   |
| <b>dotčené st. objekty:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SO02-111 Chodník</b>                                                 |                   |                   |
| <b>předmět změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                   |                   |
| Změna tvaru zámkové betonové dlažby, doplnění dopravního značení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                   |                   |
| <b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                   |                   |
| Sjednocení tvaru zámkové betonové dlažby s tvarem na stávajících chodnících v místě stavby. Zvýšení bezpečnosti chodců dolněním svislého dopravního značení na základě požadavku odboru dopravy MěÚ Náchod                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                   |                   |
| <b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                   |                   |
| Projektant v PD navrhnul běžný tvar zámkové betonové dlažby používaný na území obce. Při provádění prací zhotovitel upozornil na odlišný tvar zámkové betonové dlažby v okolí stavby. Požadavek odboru dopravy MěÚ Náchod na dolnění svislého dopravního značení byl sdělen až při zahájení stavby.                                                                                                                                    |                                                                         |                   |                   |
| <b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                   |                   |
| <b>zařazení změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                   |                   |
| Bod 9.2.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, Verze: 1 , Datum: srpen 2021, ve znění Metodických stanovisek č. 1 až č. 3 ministra pro místní rozvoj - změna generuje vícepráce a méněpráce                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                   |                   |
| <b>méněpráce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bez DPH                                                                 | 83 670,46         | Kč                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21%DPH                                                                  | 17 570,80         | Kč                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>celkem</b>                                                           | <b>101 241,26</b> | <b>Kč</b>         |
| <b>vícepráce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bez DPH                                                                 | 81 224,86         | Kč                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21%DPH                                                                  | 17 057,22         | Kč                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>celkem</b>                                                           | <b>98 282,08</b>  | <b>Kč</b>         |
| <b>celková bilance méněprací a víceprací</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bez DPH                                                                 | -2 445,60         | Kč                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21%DPH                                                                  | -513,58           | Kč                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>celkem</b>                                                           | <b>-2 959,18</b>  | <b>Kč</b>         |
| <b>vliv na termín dokončení: NE / ANO (doplnit o kolik dní je potřeba prodloužit termín)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                   |                   |
| NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                   |                   |
| <b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                   |                   |
| NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                   |                   |
| <b>vyjádření TDI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                   |                   |
| Souhlasí se změnou na základě dohody objednatele a zhotovitele. Rozsah díla byl upraven tak, aby vzhled chodníku navazoval na stávající chodníky v okolí a aby dopravní značení vyhovovalo požadavkům na bezpečný pohyb chodců při dodržení podmínek dotčených organizací a orgánů státní správy. TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele na kontrolních dnech se souhlasem objednatele a souhlasí s ní. |                                                                         |                   |                   |
| <b>vyjádření objednatele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                   |                   |
| Objednatel souhlasí s realizací změny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                   |                   |
| <b>přílohy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                   |                   |
| Soupis prací - rekapitulace stavby ke ZL č. 1, 2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                   |                   |
| <b>za zhotovitele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                   | Datum: 09.10.2024 |
| <b>za TDI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                   | Datum: 09.10.2024 |
| <b>za objednatele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                   | Datum: 09.10.2024 |

# ZMĚNOVÝ LIST

| Chodník podél silnice III/30413 v ul. Krkonošská                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| reg.č.projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CZ.06.05.01/00/22_060/0005038                                           |                   | <b>číslo ZL:</b> |
| smlouva:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IRM/731/24                                                              |                   | <b>2</b>         |
| objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868 |                   |                  |
| zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SILVAGRO s.r.o., č.p. 120, 549 41 Zábrodí, IČO: 27476162                |                   |                  |
| <b>název ZL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Dešťová kanalizace + vsak</b>                                        |                   |                  |
| <b>dotčené st. objekty:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SO02-311 Dešťová kanalizace + vsak                                      |                   |                  |
| <b>předmět změny:</b><br>Změna umístění a materiálu kanalizační šachty, odstranění stávající šachty v místě autobusové zastávky a provádění výkopových prací pro uložení nové kanalizace v místě stávajícího chodníku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                   |                  |
| <b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b><br>Důvodem pro změnu je technické řešení provádění výkopových prací v tělese stávajícího chodníku, přechod výkopu pro uložení kanalizačního potrubí pod obrubu tohoto chodníku a hloubka výkopu. Před napojením stávající uliční vpusti bylo zjištěno, že je v nevyhovujícím stavu a proto bylo rozhodnuto ji vyměnit za novou. Při vytyčení umístění šachet bylo zjištěno, že Š5 se nachází v těsné blízkosti zděného sloupku stávajícího plotu přilehlé nemovitosti. Poloha Š5 byla upravena tak, aby bylo možné tuto šachtu realizovat včetně změny materiálového provedení šachty z důvodu možného namáhání od okolních základových konstrukcí. Z důvodu snazšího čištění byl zvětšen průměr šachty a změněn materiál z plastu na beton. |                                                                         |                   |                  |
| <b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b><br>(např.: Jedná se o skryté části podlahových kcí, které byly odhaleny až v průběhu prováděných oprav. Změnu nebylo možné předpokládat v rámci přípravy projektové dokumentace a průzkumů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                   |                  |
| <b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                   |                  |
| <b>zařazení změny:</b><br>Bod 9.2.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, Verze: 1, Datum: srpen 2021, ve znění Metodických stanovisek č. 1 až č. 3 ministra pro místní rozvoj - změna generuje vícepráce a méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                   |                  |
| <b>méněpráce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bez DPH                                                                 | 43 850,87         | Kč               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21%DPH                                                                  | 9 208,68          | Kč               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>celkem</b>                                                           | <b>53 059,55</b>  | <b>Kč</b>        |
| <b>vícepráce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bez DPH                                                                 | 170 283,35        | Kč               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21%DPH                                                                  | 35 759,50         | Kč               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>celkem</b>                                                           | <b>206 042,85</b> | <b>Kč</b>        |
| <b>celková bilance méněprací a víceprací</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bez DPH                                                                 | -126 432,48       | Kč               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21%DPH                                                                  | 26 550,82         | Kč               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>celkem</b>                                                           | <b>152 983,30</b> | <b>Kč</b>        |
| <b>vliv na termín dokončení:</b> NE / ANO (doplň o kolik dní je potřeba prodloužit termín)<br>NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                   |                  |
| <b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b><br>NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                   |                  |
| <b>vyjádření TDI:</b><br>Souhlasí se změnou na základě zdůvodnění nezbytnosti změny. Rozsah díla byl upraven tak, aby výsledné dílo vyhovovalo požadavkům na provoz při dodržení podmínek dotčených organizací a orgánů státní správy. TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele na kontrolních dnech se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                   |                  |
| <b>vyjádření objednatele:</b><br>Objednatel souhlasí s realizací změny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                   |                  |
| <b>přílohy:</b><br>Soupis prací - rekapitulace stavby ke ZL č. 1, 2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                   |                  |
| <b>za zhotovitele:</b><br><div style="text-align: right;">Datum: 09.10.2024</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                   |                  |
| <b>za TDI:</b><br><div style="text-align: right;">Datum: 09.10.2024</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                   |                  |
| <b>za objednatele:</b><br><div style="text-align: right;">Datum: 09.10.2024</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                   |                  |

# ZMĚNOVÝ LIST

| Chodník podél silnice III/30413 v ul. Krkonošská                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| reg.č.projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CZ.06.05.01/00/22_060/0005038                                           |                   | <b>číslo ZL:</b>  |
| smlouva:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IRM/731/24                                                              |                   | <b>3</b>          |
| objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868 |                   |                   |
| zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SILVAGRO s.r.o., č.p. 120, 549 41 Zábrodí, IČO: 27476162                |                   |                   |
| <b>název ZL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Veřejné osvětlení</b>                                                |                   |                   |
| <b>dotčené st. objekty:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SO02-411 Veřejné osvětlení</b>                                       |                   |                   |
| <b>předmět změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                   |                   |
| Zrušení zemního protlatku pro pokládku kabelu veřejného osvětlení                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                   |                   |
| <b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                   |                   |
| Při přípravě stavebních prací pro provedení protlatku bylo dohodnuto uložení kabelového vedení veřejného osvětlení do jednoho společného překopu s kanalizací z důvodu minimalizace zásahu do vozovky.                                                                                                                                               |                                                                         |                   |                   |
| <b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                   |                   |
| Změna způsobu provedení byla dohodnuta na základě posouzení místních podmínek v návaznosti na zvýšené zatížení vozovky silničním provozem a s přihlédnutím i k proměnnému geologickému profilu.                                                                                                                                                      |                                                                         |                   |                   |
| <b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné                                                                                                                                  |                                                                         |                   |                   |
| <b>zařazení změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                   |                   |
| Bod 9.2.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, Verze: 1 , Datum: srpen 2021, ve znění Metodických stanovisek č. 1 až č. 3 ministra pro místní rozvoj - změna generuje méněpráce                                                                                                                           |                                                                         |                   |                   |
| <b>méněpráce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bez DPH                                                                 | <b>9 071,74</b>   | Kč                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21%DPH                                                                  | <b>1 905,07</b>   | Kč                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>celkem</b>                                                           | <b>10 976,81</b>  | <b>Kč</b>         |
| <b>vícepráce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bez DPH                                                                 | 0,00              | Kč                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21%DPH                                                                  | 0,00              | Kč                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>celkem</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>Kč</b>         |
| <b>celková bilance méněprací a víceprací</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bez DPH                                                                 | -9 071,74         | Kč                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21%DPH                                                                  | -1 905,07         | Kč                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>celkem</b>                                                           | <b>-10 976,81</b> | <b>Kč</b>         |
| <b>vliv na termín dokončení: NE / ANO (doplnit o kolik dní je potřeba prodloužit termín)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                   |                   |
| NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                   |                   |
| <b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                   |                   |
| NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                   |                   |
| <b>vyjádření TDI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                   |                   |
| Souhlasí se změnou na základě zdůvodnění nezbytnosti změny. Rozsah díla byl upraven tak, aby výsledné dílo vyhovovalo požadavkům na provoz při dodržení podmínek dotčených organizací a orgánů státní správy .TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní. |                                                                         |                   |                   |
| <b>vyjádření objednatele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                   |                   |
| Objednatel souhlasí s realizací změny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                   |                   |
| <b>přílohy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                   |                   |
| Soupis prací - rekapitulace stavby ke ZL č. 1, 2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                   |                   |
| <b>za zhotovitele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                   | Datum: 09.10.2024 |
| <b>za TDI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                   | Datum: 09.10.2024 |
| <b>za objednatele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                   | Datum: 09.10.2024 |