



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí

Sídlem: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva VOV, s.m.o.
[redacted] výkonný ředitel VOV, s.m.o.

ve věcech technických: [redacted]

IČO: 60552662

DIČ: CZ60552662

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19-5191650227/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Sídlem: Vídeňská 206/108, 619 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: [redacted] místopředseda správní rady
[redacted] předseda správní rady

ve věcech technických: [redacted] vedoucí technologického oddělení

IČO: 00219169

DIČ: CZ00219169

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 52201621/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 296.
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek tohoto znění:



Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „ÚV Švařec – Rekonstrukce dmychárny“ Dílo, jehož rozsah je blíže specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.
2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou vzniklé méněpráce v rozsahu Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

Článek II. Předmět dodatku

1. **Smluvní strany sjednávají, že uzavřením tohoto dodatku se smlouva mění v části Článek I PŘEDMĚT SMLOUVY a navazujících ujednání obsažených v PROJEKTU, ROZPOČTU, NABÍDCE a ZADÁVACÍ DOKUMENTACI tak, že se z těchto vypouští výkony a práce, které nebudou Zhotovitelem prováděny, a to:**

14	K	732344432R	Demontáž vzdušník o obsahu do 4000 l	soubor	1
40	K	741410063R	Montáž pospojování ochranné svorkovnice	kus	1
41	M	34562905R	ekvipotenciální svorkovnice	kus	1
21	K	741123811	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 10 mm ² , 4x1,5 až 10 mm ² , 5x1,5 až 6 mm ² , 7x1,5 až 4 mm ² , 12x1,5 mm ² uložený pevně	m	200
55	K	741124811	Demontáž kabel Cu stínění ovládací žíly	m	50

2. **Článek IV CENA, odst. 4.1.1. smlouvy o dílo se mění následovně:**

Cena dle smlouvy o dílo:	8 099 875 Kč bez DPH
Méněpráce:	-16 764 Kč bez DPH
Cena vč. Dodatku č. 1	8 083 111 Kč bez DPH


Článek III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


Příloha: Soupis položek méněprací
 Změnový list č. 1



V Brně dne




předseda představenstva VOV, s.m.o.



výkonný ředitel VOV, s.m.o.

V Brně dne



*místopředseda správní rady
ARKO TECHNOLOGY, a.s.*

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ MĚNĚ-PRACÍ

Stavba: ÚV Švařec - Rekonstrukce dmychárny

Místo: ÚV Švařec

Zadavatel: Vířský oblastní vodovod

Kód	Popis
-----	-------

Soupis položek měněprací na UV Švařec - rekonstrukce dmychárny

14	K	732344432R	Demontáž vzdušník o obsahu do 4000 l	soubor	1	3907	3907
40	K	741410063R	Montáž pospojování ochranné svorkovnice	kus	1	313	313
41	M	34562905R	ekvipotenciální svorkovnice	kus	1	344	344
21	K	741123811	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 10 mm ² , 4x1,5 až 10 mm ² , 5x1,5 až 6 mm ² , 7x1,5 až 4 mm ² , 12x1,5 mm ² uložený	m	200	50	10000
55	K	741124811	Demontáž kabel Cu stínění ovládací žíly	m	50	44	2200

Cena měněprací celkem

16 764,00



Protokol o změně díla

Změnový list číslo ...1.....

Předmět díla:	„ÚV Švařec – Rekonstrukce dmychárny“		
Objekt:			
Objednatel:	Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí		
Zhotovitel:	ARKO TECHNOLOGY, a.s.		
TDS:			
Projektant:	Sweco a.s., zodp. projektant Ing. Jiří Kratěna, Ph.D.		
Popis změny: Neprováděné práce v rámci rekonstrukce			
Odůvodnění změny: Při rekonstrukci bylo zjištěno, že následující položky nebudou prováděny.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) 0,-	0,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	16.764,-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Radim Vlasák	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	nezměněn	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	8.099.875,-	9 800 848,75
Změnový list č. 1	16764				16.764,-	8 083 111,-	9 780 564,31
Součty					16.764,-		