

Dodatek č.1

ke smlouvě č. 2/2017 ze dne 28.6.2017

1. Smluvní strany

Objednatel: **Mateřská škola, K. Štěcha 5, České Budějovice**
se sídlem **K. Štěcha 5, 370 05 České Budějovice**
zastoupená: ředitelkou Dagmar Vojčovou
IČ: 70877629
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2599777359/0800

Zhotovitel: **Firma: EUROINSTAL CZ s.r.o.**
se sídlem **Kostelní 18, 370 05 České Budějovice**
zápis v OR Krajského soudu C15005
zastoupená: Romanem Tanzerem
IČ: 28062400
DIČ: CZ28062400
Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Č.Budějovice
Číslo účtu: 2021131295/8040

2 . Předmět díla

Předmětem plnění jsou : Vícepráce při opravě kanalizace, vodovodních rozvodů TUV, SUV, lapolu včetně zednických prací (obklady a dlažby) a elektroinstalační práce související s opravou hospodářského pavilonu na MŠ K. Štěcha 5, České Budějovice – etapa A

3. Cena díla

Původní cena bez DPH činí:	1.455.577,44 Kč
Dodatek k rozpočtu	180.323,00 Kč
Cena celkem včetně dodatku bez DPH 21%	1.635.900,44 Kč
Celková cena včetně DPH	1.979.439,53 Kč

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl rozšířen o elektroinstalaci v kuchyni, o výměnu podlahy a PVC krytiny v kuchyni, dodávku obkladů a stavební práce s tím související.

Součástí dodatku je rozpis víceprací a zdůvodnění.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 28.6.2017 se nemění.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2/2017 ze dne 28. 06. 2017.

Dodatek je vypracován ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Oba podepsané výtisky mají povahu originálu a jsou platné dnem podpisu.

V Českých Budějovicích dne 14.7.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Dagmar Vojčová
ředitelka MŠ

.....
Roman Tanzer