

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k objednávce č. 62/Říh/ORI/202400612

Změnový list č. 1 ze dne 20. 11. 2024

Název stavby:	Vybudování cyklostezky Chomutov - Spořice
Číslo smluvního vztahu:	č. 62/Říh/ORI/202400612
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká termínu dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> PD Vybudování cyklostezky Chomutov – Spořice kolem nákladového obvodu dráhy s původním termínem dokončení do 29. 11. 2024	
<u>Nové řešení:</u> Nový termín dokončení do 30. 4. 2025	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Změna termínu zpracování díla je z důvodu vypořádání majetkových vztahů kolem nákladního obvodu dráhy. Jsou zde pozemky SŽ, ČD. Vzhledem k tomu, že zároveň probíhá akce „Přesun železniční stanice Chomutov“, která se mj. týká i úprav nákladního obvodu, je složité majetkově vypořádat vedení cyklostezky.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	415.115,- Kč s DPH
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	-

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	29. 11. 2024
Nový termín dokončení díla:	30. 4. 2025

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 28. 11. 2024

Podpis

STAVITELNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891
-10-

Příloha změnového listu: