

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

Uzavřené dne 3. 10. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2024 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 6. 2024 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(tato smlouva dále označovaná též jako „Smlouva“)

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:

Obchodní firma: **DURO DESIGN s.r.o.**
Sídlo: Havránkova 5/86, Brno 619 00
IČ: 06110096
DIČ: CZ06110096
Zástupce: Zbyněk Midrla, jednatel
Zhotovitel je plátce DPH.
Jako „**Zhotovitelem**“

a

Obchodní firma: **TIC BRNO, příspěvková organizace**
Sídlo: Radnická 365/2, 602 00 Brno
IČ: 00101460
DIČ: CZ00101460
Č.ú.: KB Brno-město, č. ú.: [REDACTED]
Zástupce: Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, ředitelka organizace
zástupce oprávněný k jednání o předmětu této Smlouvy: [REDACTED] email:
[REDACTED]
Jako „**Objednatelem 1**“

A

Obchodní firma: **Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.**
Sídlo: Radnická 365/2, Brno – město, 602 00 Brno
IČ: 75063638
DIČ: CZ75063638
Č.ú.: [REDACTED]
Zástupce: Martinou Grůzovou, MSc., ředitelka
jako „**Objednatelem 2**“

Objednatel 1 a Objednatel 2 společně dále jen jako „Objednatelé“

Objednatelé a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2023 Smlouvu o dílo, a k ní dne 30. 5. 2024 Dodatek č. 1 a dne 25. 6. 2024 Dodatek č. 2, dále jen „Smlouva“.
2. Předmětem Smlouvy bylo dodání díla spočívajícího v nábytku do prostor infocentra Zámečnická v Brně dle návrhu KOGAA studio s.r.o., ARCHITECTURE STUDIO, IČO 042 22 750, dále jen „Studio“, a dále jen „Dílo“.
3. Dílo je Zhotovitelem v souladu se Smlouvou již vyráběno, termín dodání je ujednáno do 31. 12. 2024.
4. Po uzavření Smlouvy a v průběhu výroby Díla byl Studiem Objednatelům předložen *návrh povrchové úpravy části Díla spočívající v perforovaných kazetách z nerez (výplň mobiliáře) – tato část díla je specifikována ve výkresové dokumentaci, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, a jedná se o následující část Díla:*

Počet a rozměry kazet:

719 x 719mm – 43ks
1119 x 719mm – 2ks
1119 x 319mm – 2ks
699 x 319mm – 1ks
719 x 699mm – 1ks
719 x 519mm – 1ks
719 x 159mm – 5ks
719 x 482mm – 2ks
719 x 396mm – 6ks
719 x 578mm – 2ks
699 x 482mm – 1ks
699 x 396mm – 1ks
715 x 715mm – 14ks
719 x 319mm – 2ks
612 x 719mm – 7ks

dále jen „část Díla“.

5. **V souladu se Smlouvou má být část Díla vyrobena z černé oceli, žíhané, následně uzavřené bezbarvým lakem.**
6. **Studio po uzavření Smlouvy navrhlo vyrobit část Díla z nerez 1.4301 BA (lesk) s povrchovou úpravou TiN duhová s tím, že každá kazeta bude mít s ohledem na duhové provedení odlišnou barevnost.**
7. S ohledem na to, že předcházejícím odstavcem popsaná úprava části Díla lépe odpovídá představě Objednatelů o celkovém vzhledu Díla, rozhodly se Smluvní strany uzavřít tento dodatek ke Smlouvě, jehož předmětem bude úprava specifikace části Díla / změna Díla a

v návaznosti na to budou změněna smluvní ujednání o termínu dodání Díla, jeho ceně a způsobu její úhrady.

8. Cena Díla bude s ohledem na výše popsanou změnu navýšena o částku ve výši 403.917,- Kč (slovy: čtyři sta tři tisíce devět set sedmnáct korun českých) bez DPH, jež bude povinen Zhotoviteli uhradit Objednatel 1.
9. **Změna Díla je specifikována projektovou dokumentací – Dodatkem k povrchové úpravě výplňových kazet – projektovou dokumentací k návrhu interiéru, schéma středové konstrukce, datum 07/24. Tato projektová dokumentace tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a plně nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy.**

ZMĚNA SMLOUVY:

10. ÚPRAVA SPECIFIKACE KAZET – ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly **na změně části Díla co do materiálu a povrchové úpravy části Díla** tak, že nově bude část Díla vyrobena z nerez 1.4301 BA (lesk) s povrchovou úpravou TiN duhová. **Smluvní strany tímto mění Přílohu č. 3 Smlouvy tak, že tato je nahrazena Dodatkem k povrchové úpravě výplňových kazet – projektovou dokumentací k návrhu interiéru, schéma středové konstrukce, datum 07/24.**

11. ZMĚNA SPECIFIKACE DÍLA

Smluvní strany dále mění **odst. 2.1 Smlouvy** tak, že tento nově zní následovně:

2.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést dílo – dodat mobiliář do infocentra na ulici Zámečnická v Brně spočívající v následujícím:

- *Středová konstrukce – výkres 01, 02 přílohy č. 2 (dílčí výkresy vsazených konstrukcí rozkresleny v dalších výkresech)*
- *Oplechování středové konstrukce – výkres 03,04,05,06,07,08,09 přílohy č. 2*
- *Police a závěsný systém pro středovou konstrukci – výkres 12 přílohy č. 2 (přesný počet kusů určuje zadavatel, předpokládaný počet kusů (20ks polic P11, 20ks závěsů P12))*
- *Pracovní stoly integrované do středové konstrukce – výkres 13,14 přílohy č. 2*
- *Konstrukce pořadačů letáků s integrovanou lavicí a kovovým obložením stěny – výkres 15 přílohy č. 2*
- *Kovové Oplechování konstrukce pořadače letáků – výkres 10,11 přílohy č. 2*
- *Umyvadlová skříňka – výkres 16 přílohy č. 2*
- *Rozkres referenčního vzorku pro posouzení kvality – výkres 17 přílohy č. 2*
- *Vizualizace konceptu středové konstrukce – výkres 18 přílohy č. 2*

- *Doprava a montáž výše uvedeného na místě plnění, tak, aby byl mobiliář zcela funkční, včetně osazení elektrorozvodu ve středové konstrukci případnými elektro zásuvkami v blízkosti pracovních pultů.*
- *Zhotovitel si vyhrazuje právo měnit a upravovat typ kování, materiál a způsob laku dle potřeb jeho provozu a v souladu s nejvýhodnější nabídkou subdodavatelů a však tyto změny neovlivní funkci daného prvku/nábytku. Tyto změny mohou ovlivnit i vzhled dodávaného Díla. Konkrétně může jít o povrchovou úpravu výplní SDK konstrukce, použité DTL, atd.*
- *Zhotovitel upozorňuje, že zvolená povrchová úprava kazet výplně nepřekrývá vady materiálu. Jde o materiál, na který je nanášena velmi tenká vrstva povrchové úpravy, která kopíruje povrch i s jeho nedostatky, např. škrábance, otisk od nástroje, apod. S ohledem na výše uvedené, Zhotovitel nenese odpovědnost za vady v podobě drobných rýh na materiálu při předání Díla a ani za mechanické poškození v průběhu užívání Díla.*

Dále jen „Dílo“.

12. ZMĚNA TERMÍNU DODÁNÍ

Smluvní strany dále mění **odst. 3.1 Smlouvy** tak, že tento nově zní následovně:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 31. 4. 2025.

13. ZMĚNA CENY ZA DÍLO – JEJÍ VÝŠE A ZPŮSOBU ÚHRADY

Smluvní strany se dále dohodly na změně **článku 4.** Smlouvy tak, že tento nově zní následovně (změny -odst. 4.1, 4.2 a 4.5 oproti stávajícímu znění jsou zvýrazněny kurzívou, zároveň došlo k přečíslování odst. 4.4 – 4.10 na 4.3 – 4.9):

*4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla ve výši **1 948 917 Kč** (jeden milion devět set čtyřicet osm tisíc devět set sedmnáct korun českých) bez DPH, přičemž*

- *Částku ve výši **1 545 000 Kč** (slovy: jeden milion pět set čtyřicet pět tisíc korun českých) bez DPH uhradí Zhotoviteli Objednatel rovným dílem a*
- *Částku ve výši **403.917,- Kč** (slovy: čtyři sta tři tisíce devět set sedmnáct korun českých) bez DPH uhradí Zhotoviteli Objednatel 1.*

4.2 Zhotoviteli náleží záloha ve výši [REDACTED] korun českých) bez DPH, kterou se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli rovným dílem, a to na základě zálohové faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po podpisu této Smlouvy všemi Smluvními stranami. Zbývající část ceny ve výši [REDACTED] korun českých) bez DPH bude uhrazena následovně:

- částka ve výši [REDACTED] korun českých) bude uhrazena Objednatel 1 dle faktury vystavené do dne [23.12.2024]
- částka ve výši [REDACTED] českých) bude uhrazena po řádném dokončení díla dle této smlouvy a jeho předání Objednatelům způsobem ujednaným níže.

4.3 Cena díla je splatná na základě faktury, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu předávacího protokolu (v případě zálohy se datum uskutečnění zdanitelného plnění neuvádí). Splatnost faktur je stanovena do 21 kalendářních dnů po jejím doručení Objednatelům.

4.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně Objednatelům do 5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednatelům z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH zadavatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.

4.5 Zhotovitel vystaví faktury Objednatelů následujícím způsobem:

- faktura pro úhradu zálohy ve výši [REDACTED] Kč bude vystavena Objednatelům rovným dílem,
- faktura pro úhradu doplatku do ceny Díla ve výši [REDACTED] Kč bude vystavena Objednatelům rovným dílem,
- faktura pro úhradu částky ve výši [REDACTED] Kč bude vystavena Objednateli 1.

4.6 Objednatelé jsou oprávněni fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, pokud nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou s lhůtou splatnosti v délce do 21 kalendářních dnů ode dne doručení Objednatelům.

4.7 Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% smluvní ceny za každý i započatý den prodlení Zhotovitele v termínu dodací lhůty.

4.8 Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení Objednatelů s úhradou ceny Díla nebo jeho části, a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4.9 Případná změna ceny je možná pouze na základě písemného a číslovaného dodatku podepsaného Smluvními stranami.

4.10 Pro případ posunutí termínu dodání z podnětu Objednatelů má zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den posunutí termínu.

5 Na ostatních smluvních ujednáních smluvní strany ničeho nemění.

6 Tento dodatek je platný dnem jeho uzavření a účinný ke dni zveřejnění v registru smluv.


PODPISOVÁ STRANA:

V Brně dne 20.12. 2024




HC Brno, příspěvková organizace
Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková
Ředitelka
Objednatel 1

V Brně dne 19.12. 2024



Zhotovitel

V Brně dne 20.12. 2024



.....ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.
Martinou Grůzovou, MSc., ředitelkou
Objednatel 2