

**Dodatek č.1 Smlouvy o dílo  
(dále jen „Dodatek“)**

jejímž předmětem jsou veškeré činnosti související s projektovou přípravou a autorským dozorem stavebních úprav v rámci akce: Rekonstrukce venkovního hřiště areálu Palachových kolejí za účelem zajištění výukové kapacity a dalších aktivit UHK ze dne 16. 2. 2024

(dále jen „**Smlouva**“).

**Smluvní strany**

**objednatel:** Univerzita Hradec Králové  
se sídlem: Rokitanského 62  
500 03 Hradec Králové  
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce v přípravě věcí smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 62690094

DIČ: CZ 62690094

telefon: +420 493 332 511, 493 332 551

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**zhotovitel:** architekti chmelík & partneři, s.r.o.  
**sídlem:** Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
zástupci ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.,2102282618/2700

telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 28768841

DIČ: CZ28768841

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**VZHLEDEM K TOMU ŽE:**

- A) Zhotovitel se v čl. 2.1. písm. b) Smlouvy mimo jiné zavázal k tomu, že v termínu do 31. 12. 2024 zajistí stavební povolení v právní moci; a
- B) Zhotovitel není z objektivních důvodů, které nebylo v jeho moci předvídat či ovlivnit (stav právní nejistoty, zahlcenost stavebního úřadu; žádost na MMHK, odbor stavební podána dne 30.4.2024), téměř s jistotou schopen termín uvedený v písm. A) výše splnit, tuto skutečnost včas a řádně podle čl. 6.2 Smlouvy oznámil Objednateli, přičemž prodloužení termínu Zhotoviteli nepovažuje v tomto ohledu Objednatel za podstatnou změnu smlouvy (jde o nepředvídatelnou změnu závazku),

Smluvní strany uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek Smlouvy:

### **Čl. I**

Smluvní strany tímto Dodatkem upravují čl. 2.1. písm. b) Smlouvy tak, že nově zní:

b) Fáze 2 – inženýrská činnost a další činnosti směřující k vydání pravomocného stavebního povolení; je splněna nabytím jeho právní moci  
Termín do: 28. 2. 2025

V případě, že by i přes skutečnosti uvedené v preambuli tohoto Dodatku Zhotovitel původní termín dle čl. 2.1. písm. b) Smlouvy splnil, pozbývá tento Dodatek platnosti.

### **Čl. II**

**1.** Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy zůstávají nedotčena, tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění smlouvy provede v souladu se zákonem Objednatel.

**2.** Nebude-li tento dodatek podepsán elektronicky, pak je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, kdy Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel 2 vyhotovení.

**3.** Smluvní strany prohlašují, že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové 19. 12. 2024

za zhotovitele:

za objednatele:

.....  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

.....  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**