

Agendové číslo: d202400441/1
Evidenční číslo: d202400517

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202400441 ze dne 2. 10. 2024

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Milan Petrilák, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen "objednatel")

a

SILNICE GROUP a.s.

sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 62242105
DIČ: CZ62242105
zastupuje: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva
Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva
každý samostatně
bankovní spojení: Komerční banka a.s. / Raiffeisenbank a.s. / Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12069
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 10. 2024 smlouvu o dílo č. d202400441 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla obnova povrchu vozovky v ulici Slezská v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro dokončení díla, bez dopadu na cenu díla, z důvodů nepředvídaných stavebních úprav kanalizačních šachet jiného vlastníka (SVS a.s.), které se nacházejí v tělese vozovky a vykazují značné opotřebení a nevyhovující technický stav. Tyto skutečnosti mají vliv na harmonogram zájmové stavby a na termín v Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vozovky (DIO), který bude nově projednán (prodloužen) ve správním řízení.

II. Změna termínu provádění díla

1. Čl. V. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

3. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli do 18. 4. 2025.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl JUDr. Milan Petrilák, primátor Statutárního města Chomutova, v souladu se směrnicí Rady statutárního města Chomutova k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2023 – 47 schválenou usnesením č. 163/24 ze dne 27. 2. 2024, v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne

V Praze dne

.....
Statutární město Chomutov
JUDr. Milan Petrilák
primátor

.....
SILNICE GROUP a.s.
Ing. Karel Rypl,
předseda představenstva